CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

- =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI ey s‘f“A”i’j‘l’
GOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC OAEDUCAGRO “SEDUC 7= M
DO PIAUI . , =
wwwsiaevor |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|REFORMA E AMPLIAGAO DA U.E JOSE GUSMAO LS. (MENSAL)= 70,90%
DATA:|AGOSTO DE 2023 LS. (HORISTA)= 113,05%
END:|RUA RAIMUNDO CAMILO, S/N, BAIRRO CENTRO BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:{COLONIA DO PIAUI-PI BDI= 23,54%
- % DO | PRECOTOTALDO| 12PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO
ITEM DISCRIMINAGAO > ¢
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91a120DIAS | 121a150DIAS | 151 a 180 DIAS
0, 0, () () 0, 0,
1.0.0.0 [REFORMA 72,25% |R$  871.735,66 20,95% 8,21% 16,39% 29,42% 13,09% 11,94%
RS 182.649,33 | RS 71.587,37 | RS 142.861,34 [ RS 256.496,40 | RS 114.075,87 [ RS 104.065,34
1.1.0.0 |ADMINISTRAGAO E SERVIOS INICIAIS DA OBRA
0, 0, 0, 0, (1) (1)
1.1.1.0 [ADMINISTRAGAO LOCAL 3,03% | RS 36.580,92 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,66% 16,66%
RS 6.098,04 | RS 6.098,04 | RS 6.098,04 | RS 6.098,04 | RS 6.094,38 | RS 6.094,38
100,00%
1.1.2.0 [SERVICOS PRELIMINARES 2,37% | R 28.588,86 :
¢ ° > RS 28.588,86 | RS - |Rrs LS LS LS -
- 100,00%
1.1.3.0 |RETIRADAS E DEMOLIGOES 1,53% | R 18.470,56 :
¢ ° > RS 18.470,56 | RS - |Rrs LS LS LS -
SUBTOTAL 6,93% | RS 83.640,34 | RS 53.157,46 | R$ 6.098,04 | RS 6.098,04 | R$ 6.098,04 | RS 6.094,38 | R$ 6.094,38
1.2.0.0 |EDIFICAGAO
0,
1.2.1.0 |MOVIMENTO DE TERRA 0,53% | RS 6.379,37 100,00%
RS 6.379,37 | RS - |rs - |rs - |rs S -
0,
1.2.2.0 |INFRAESTRUTURA 539% | RS 64.977,06 100,00%
RS 64.977,06 | RS - |rs - |rs - |rs S -
0, 0,
1.2.3.0 |SUPERESTRUTURA 4,10% | RS 49.506,60 20,00% 50,00%
RS 24.753,30 | RS 24.753,30 | RS - |rs - |rs S -
0, 0,
1.2.4.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 487% | RS 58.814,72 20,00% 20,00%
RS - [RS 29.407,36 | RS 29.407,36 | RS - [Rs - [RsS -
0, 0,
1.2.5.0 |COBERTURA 7,38% | RS 88.991,52 20,00% 20,00%
RS - [Rs - |Rs$ 44.495,76 | RS 44.495,76 | RS - [RsS -
50,00% 50,00%
1.2.6.0 |ESQUADRIAS 6,18% | R 74.619,18 : .
Q ) > RS - [Rs - RS - [RsS 37.309,59 [ RS 37.309,59 [ RS -
0, 0,
1.2.7.0 |REVESTIMENTOS 7,16% | RS 86.440,51 20,00% 20,00%
RS - |Rrs S 43.220,26 | RS 43.220,26 | RS S -
0, 0,
1.2.8.0 |PISOS 0,79% | RS 9.552,04 20,00% 20,00%
RS - RS 4.776,02 | RS 4.776,02 | RS - [Rs - [RsS -
. 100,00%
1.2.9.0 |INSTALAGOES ELETRICAS 6,40% | R 77.172,92 :
¢ ) > RS - [Rs - |RsS - [Rs$ 77.172,92 [ RS - [RsS -
0,
1.2.10.0 |INSTALAGOES HIDRAULICAS 0,30% | RS 3.614,64 100,00%
RS - [Rs S 3.614,64 | RS - [Rs - [RS -
- ) 100,00%
1.2.11.0 |INSTALAGOES SANITARIAS 0,55% | R 6.660,50 :
¢ ) > RS S - |rs - |rs 6.660,50 | RS S -
0,
1.2.12.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO 0,56% | RS 6.788,04 100,00%
RS - [Rs - RS - [Rs - [Rrs 6.788,04 | RS -
0,
1.2.13.0 |LOUGAS, CUBAS E BANCADAS 0,59% | RS 7.069,41 100,00%
RS - [Rs - RS - [Rs - [Rs RS 7.069,41
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO "
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ ey s‘f“A"i’j‘l’
GOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC OAEDUCAGRO “SEDUC 7= M
DOPIAUI _ , =
wew s sovsr |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|REFORMA E AMPLIACAO DA U.E JOSE GUSMAO LS. (MENSAL)= 70,90%
DATA:|AGOSTO DE 2023 LS. (HORISTA)= 113,05%
END:{RUA RAIMUNDO CAMILO, S/N, BAIRRO CENTRO BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:{COLONIA DO PIAUI-PI BDI= 23,54%
< %DO | PRECOTOTALDO| 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO
ITEM DISCRIMINAGAO > ¢
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91a120DIAS | 121a150DIAS | 151 a 180 DIAS
0,
1.2.14.0 |METAIS E ACESSORIOS 0,40% | RS 4.815,77 100,00%
RS - [Rs - RS - [RsS - [RsS S 4.815,77
0, 0,
1.2.15.0 |PINTURAS 4,89% | RS 58.953,41 20,00% 20,00%
RS S - RS - [RsS - [RsS 29.476,71 [ RS 29.476,71
0,
1.2.16.0 |SERVIGOS COMPLEMENTARES 1,17% | R$ 14.064,84 100,00%
RS - [Rs - RS - [RsS - [RsS S 14.064,84
SUBTOTAL 51,26% | RS 618.420,53 | R$ 96.109,73 | R$ 58.936,68 | R$  125.514,04 | RS  208.859,03 | RS 73.574,34 | RS 55.426,73
1.3.0.0 |QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
()
1.3.1.0 [MOVIMENTO DE TERRA 0,06% |[RS 710,18 100,00%
RS 710,18 | RS - | RS - | RS - | RS - | RS -
50,00% 50,00%
1.3.2.0 (PISOS 007% |[R 800,84 : -
o R RS S 400,42 | RS 400,42 | RS S LS -
0, 0,
1.3.3.0 [INSTALAGOES SANITARIAS 0,26% | RS 3.173,38 20,00% 20,00%
RS - | RS - | RS S 1.586,69 | RS 1.586,69 | RS -
0,
1.3.4.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES 1,60% | RS 19.338,05 100,00%
RS - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS 19.338,05
SUBTOTAL | 199% [Rs 24.022,45 | R$ 710,18 | R$ 400,42 | RS 400,42 | RS 1.586,69 | R$ 1.586,69 | RS 19.338,05
1.4.0.0 [SERVICOS DIVERSOS (EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAGCOES EXTERNAS)
0,
1.4.1.0 [MOVIMENTO DE TERRA 1,18% | RS 14.226,05 100,00%
RS 14.226,05 | RS - | RS - | RS - | RS - | RS -
0,
1.4.2.0 [INFRAESTRUTURA 1,31% | RS 15.838,83 100,00%
RS 15.838,83 | RS - | RS - | RS - | RS - | RS -
0, 0,
1.4.3.0 [SUPERESTRUTURA 043% | RS 5.214,17 20,00% 20,00%
RS 2.607,09 | RS 2.607,09 | RS - | RS - | RS - | RS -
0, ()
1.4.4.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 059% | RS 7.090,30 20,00% 20,00%
RS - |Rrs 3.545,15 | RS 3.545,15 | RS - | RS - | RS -
() 0,
1.4.5.0 |REVESTIMENTOS 1,21% | RS 14.607,40 20,00% 20,00%
RS - | RS - |Rrs 7.303,70 | RS 7.303,70 | RS - | RS -
0, 0,
1.4.6.0 |PISOS 541% | RS 65.297,89 20,00% 20,00%
RS - | RS - | RS - | RS 32.648,95 | RS 32.648,95 | RS -
0, 0,
1.4.7.0 |PINTURAS 0,03% [RS 343,04 20,00% 20,00%
RS - | RS - | RS - | RS - | Rs 171,52 | RS 171,52
0,
1.4.8.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 1,91% | RS 23.034,66 100,00%
RS - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS 23.034,66
SUBTOTAL | 12,07% [Rs$ 145.652,34 | RS 32.671,97 | R$ 6.152,24 | RS 10.848,85 | R$ 39.952,65 | R$ 32.820,47 | R$ 23.206,18
2nnnNn |I\I\IIDI INCRN | 27 7ROL | D¢ 224 702 a1 I 16'07% I 20'78% I 13'23% I 25'12% I 22'27% I 2'53%
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ R AR B2
= DA EDUCAG%%C'?EEg'Sé ;///' pIAUI
GOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC == wmimee
DO PIAUT _ : =
BT D et UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA:[REFORMA E AMPLIACAO DA U.E JOSE GUSMAO L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:|AGOSTO DE 2023 LS. (HORISTA)= 113,05%
END:|RUA RAIMUNDO CAMILO, S/N, BAIRRO CENTRO BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:{COLONIA DO PIAUI-PI BDI= 23,54%
- % DO | PRECOTOTALDO| 1°PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO
ITEM DISCRIMINACAO > ¢
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS | 151 a 180 DIAS
el [ =" [ e IS 53.799,98 | RS 69.573,69 | RS 44.301,07 | RS 84.099,36 | RS 74.542,02 | RS 8.477,78
| 2.1.0.0 |ADMINISTRACAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
0, 0, 0, 0, 0, 0,
2.1.1.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL 1,20% | RS 14.505,72 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,66% 16,66%
RS 2.418,10 | RS 2.418,10 | RS 2.418,10 | RS 2.418,10 | RS 2.416,65 | RS 2.416,65
100,00%
2.1.2.0 |SERVICOS PRELIMINARES 0,18% | R 2.187,91 2
¢ ° > RS 2.187,91 | RS - |Rrs ~ |rs ~ |rs - |rs ]
SUBTOTAL 1,38% | R$ 16.693,63 | RS 4.606,01 | RS 2.418,10 | R$ 2.418,10 | R$ 2.418,10 | R$ 2.416,65 | R$ 2.416,65 |
2.2.0.0 [EDIFICAGAO |
100,00%
2.2.1.0 [SERVICOS PRELIMINARES 033% |R 3.953,46 U
¢ 0 > RS 3.953,46 | RS - |Rrs - |rs - |rs - |rs -
0,
2.2.2.0 |MOVIMENTO DE TERRA 0,64% | RS 7.744,43 100,00%
RS 7.744,43 | RS - | re - | rs - | rs S -
0, 0,
2.2.3.0 |INFRAESTRUTURA 4,09% | RS 49.300,64 20,00% 20,00%
RS 24.650,32 | RS 24.650,32 | RS - | rs - | rs S -
0, 0,
2.2.4.0 |SUPERESTRUTURA 2,13% | RS 25.691,52 20,00% 20,00%
RS 12.845,76 | RS 12.845,76 | RS - | rs - | rs S -
0, 0,
2.2.5.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 2,54% | RS 30.698,51 20,00% 50,00%
RS - | re 15.349,26 | RS 15.349,26 | RS - |re - |re -
0, 0,
2.2.6.0 |COBERTURA 2,37% | RS 28.620,50 50,00% 50,00%
RS - [re 14.310,25 | RS 14.310,25 | RS - |re - [re -
50,00% 50,00%
2.2.7.0 |ESQUADRIAS 2,13% | R 25.729,31 J J
Q > RS - [re - | re - | rs 12.864,66 | RS 12.864,66 | RS -
0, 0,
2.2.8.0 |REVESTIMENTOS 3,19% | RS 38.458,02 50,00% 50,00%
RS - [re - | re - | rs 19.229,01 | RS 19.229,01 | RS -
0, 0,
2.2.9.0 |PISOS 1,75% | RS 21.096,25 50,00% 50,00%
RS - [re - [re 10.548,13 | RS 10.548,13 | RS - [re -
0, 0,
2.2.10.0 [INSTALACOES ELETRICAS 6,01% RS 72.467,07 50,00% 50,00%
RS - [re - | re - | rs 36.233,54 | RS 36.233,54 | RS -
0, 0,
2.2.11.0 [INSTALACOES HIDRAULICAS 0,08% RS 951,26 50,00% 50,00%
RS - [re - | rs 475,63 | RS 475,63 | RS - [re -
0, 0,
2.2.12.0 [INSTALACOES SANITARIAS 0,20% RS 2.399,42 50,00% 50,00%
RS - [re BES 1.199,71 | RS 1.199,71 | RS - [re -
0, 0,
2.2.13.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO 0,19% | RS 2.261,19 50,00% 50,00%
RS - [re - [re BES 1.130,60 | R$ 1.130,60 | RS -
0,
2.2.14.0 |METAIS E ACESSORIOS 0,01% | RS 153,87 100,00%
RS - [re - [re - [re - [re - | rs 153,87
221EN DINITIIDAC N NN0L I R<¢ Q220 1 | | 50'00% 50'00%
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

i =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI T SVIERANiji
GOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC OAEDUCAGRO “SEDUC 7= M
o sov o~ |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF S
OBRA:|REFORMA E AMPLIACAO DA U.E JOSE GUSMAO LS. (MENSAL)= 70,90%
DATA:|AGOSTO DE 2023 LS. (HORISTA)= 113,05%
END:|RUA RAIMUNDO CAMILO, S/N, BAIRRO CENTRO BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:{COLONIA DO PIAUI-PI BDI= 23,54%
~ % DO | PRECOTOTALDO| 1°PERIOD 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO
ITEM DISCRIMINAGCAO > ¢ PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91a120DIAS | 121a150DIAS | 151 a 180 DIAS
[XETo0" |r ny i1 wvivmo v, T/ | Iy FeIdII,L I RS _ I RS _ I R$ _ I R$ _ I R$ 2.667,58 | Rs 2.667,58
100,00%
.2.16. MENTARE ,27% R .239,
2.2.16.0 |SERVICOS COMPLE s 0,27% $ 3.239,68 [ — — — — —Tre 3.239.68
SUBTOTAL 26,36% | RS 318.100,28 | R$ 49.193,97 | R$ 67.155,59 | RS 41.882,97 | R$ 81.681,26 | RS 72.125,37 | R$ 6.061,13
TOTAL GERAL DA OBRA 100,00%| RS 1.206.529,57
PERCENTAGEM DO PERIODO 19,60% 11,70% 15,51% 28,23% 15,63% 9,33%
TOTAL DO PERIODO RS  236.449,32 | RS  141.161,06 | RS  187.162,42 |R$  340.595,76 | R$  188.617,89 | RS  112.543,11
PERCENTAGEM ACUMULADA 19,60% 31,30% 46,81% 75,04% 90,67% 100,00%
TOTAL ACUMULADO RS  236.449,32 | RS  377.610,38 | RS  564.772,80 |R$  905.368,56 | RS 1.093.986,46 | R$  1.206.529,57

! \axq 2~ ‘ 2

Eng.2 Civil Responsavel

Nome:

1915715229 PI

Rayson José Bezerra de Farias
CREA:

Teresina-Pl, 23 de agosto de 2023.
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