CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

PROPIAU

GOVERNO 50 -
X OPIAUL SECRETARIA DE ES'[ADO DA EDUFACAO SEDUC
WWwW.pi.gov.br UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA:|REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO RODRIGUES FILHO L.S. (MENSAL)= 70,63%
DATA:|FEVEREIRO DE 2022 L.S. (HORISTA)= 111,86%
END:|RUA TERESA RAIMUNDA RODRIGUES BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|ACAUA-PI BDI= 23,54%
TEM DISCRIMINACAO % DO PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS
0, 0, 0, 0,
1.0.0 |REFORMA 100,00% | RS 923.656,73 ot b RSN i g A3VIE%
RS 115.266,80 || RS 259.663,93 | | RS 421.592,31 | RS 127.133,71
0, 0, 0, 0,
1.1.0 |ADMINISTRACAO LOCAL 4,02% RS 37.100,80 200K 200K 200K 25100
RS 9.275,20 || RS 9.275,20 | [ RS 9.275,20 || RS 9.275,20
0,
1.2.0 |SERVICOS PRELIMINARES 1,67% RS 15.422,55 ULl
RS 15.422,55 || RS - RS S -
0,
1.3.0 |RETIRADAS E DEMOLICOES 3,03% RS 28.023,09 LU
RS 28.023,09 || RS - RS S -
0,
1.4.0 |MOVIMENTO DE TERRA 0,34% RS 3.154,80 10000
RS 3.154,80 || RS - RS - I s -
0,
1.5.0 [INFRAESTRUTURA 2,74% RS 25.313,24 10000/
RS 25.313,24 || RS - RS - I s -
0, 0,
1.6.0 [SUPERESTRUTURA 4,92% RS 45.437,22 ZEHLLES 200K
RS 34.077,92 || RS 11.359,31 [ [ RS - I s -
0,
1.7.0 |PAREDES E PAINEIS 3,81% RS 35.201,12 10000/
RS - RS 35.201,12 | | RS - I s -
0, 0,
1.8.0 |COBERTURA 8,76% RS 80.908,28 200K 20I00%
RS - RS 40.454,14 | | RS 40.454,14 || RS -
0, 0,
1.9.0 |ESQUADRIAS 15,05% | RS 139.003,13 Sli007 Sli007
RS - RS 69.501,57 | | RS 69.501,57 || RS -
0, 0,
1.10.0 |REVESTIMENTOS 11,98% | RS 110.637,37 LS ZEfL S
RS - RS 27.659,34 [ | RS 82.978,03 || RS -
0, 0,
1.11.0 |PISOS 7,94% RS 73.360,65 LS ZEfLS
RS - RS 18.340,16 | | RS 55.020,49 || RS -
0, 0,
1.12.0 |INSTALACOES ELETRICAS 16,90% | RS 156.110,93 LS ZEL S
RS - RS 39.027,73 | [ RS 117.083,20 || RS -
0, 0,
1.13.0 |INSTALACOES HIDRAULICAS 0,45% RS 4.171,36 LS ZEfL
RS - RS 1.042,84 | | RS 3.128,52 || RS -
0, 0,
1.14.0 |INSTALACOES SANITARIAS 1,46% RS 13.470,94 LS ZEfLES
RS - RS 3.367,74 | | RS 10.103,21 || RS -
0, 0,
1.15.0 |INSTALACOES PLUVIAIS 1,40% RS 12.920,83 LS JEfLLES
RS - RS 3.230,21 | [ RS 9.690,62 || RS -
A A 0, 0,
1.16.0 INSTALAC(?ES DE GAS 0,02% RS 218,28 25,00% 75,00%
COMBUSTIVEL RS - RS 54,57 | | RS 163,71 || RS -
0, 0,
1.17.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO 0,50% RS 4.600,02 CEYLLES JEfLLES
RS - RS 1.150,01 | | RS 3.450,02 || RS -
0,
1.18.0 |LOUCAS E BANCADAS 2,62% RS 24.170,97 UYLl
RS - RS - RS - |l rs 24.170,97
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~ % DO | PREGCO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO
ITEM DISCRIMINAGCAO > ¢
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS
] 100,00%
.19.0 |METAIS E ACESSORIOS 0,79% | R 7.272,24
11 ’ » RS - [l'rs - T[rs ES 7.272,24
25,00% 75,00%
1.20.0 [PINTURAS 8,98% |R 82.974,46 - :
’ » RS - |[ rs - |[Rrs 20.743,62 || RS 62.230,85
100,00%
21, ES 2,62% | R 24.184,45
1.21.0 [SERVICOS COMPLEMENTAR b $ = — R RIS R V018445
TOTAL GERAL DA REFORMA [ 100,00% | RS 923.656,73 ||
PERCENTAGEM DO PERIODO 12,48% 28,11% 45,64% 13,76%
TOTAL DO PERIODO RS 115.266,80 || RS 259.663,93 | [ RS 421.592,31 || RS 127.133,71
PERCENTAGEM ACUMULADA 12,48% 40,59% 86,24% 100,00%
TOTAL ACUMULADO RS 115.266,80 || RS 374.930,72 | [ RS 796.523,03 || RS 923.656,73
. 23,93% 31,69% 27,00% 17,37%
.0. 100,00% | R 156.657, 2 2 2 2
2.0.0 |AMPLIAGAO el >6.657,60 I RS 37.481,65 || RS 49.652,09 || RS 42.305,05 I RS 27.218,82
~ 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
1 4,159 R ) 4 2 2 s 2
2.1.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL 15% 2 6.506,8 RS 1.626,71 || RS 1.626,71 | [ RS 1.626,71 || RS 1.626,71
100,00%
2.2 ERVICOS PRELIMINARE 1,91% | R 2.999,41 2
0 |SERVICOS S 0 > RS 2.999,41 [[ RS BRIES - | rs -
100,00%
2.3.0 |[MOVIMENTO DE TERRA 2,35% | R 3.678,71 2
3.0 0 0 0 > RS 3.678,71 || RS BRIES - | rs -
100,00%
2.4.0 |INFRAESTRUTURA 13,87% | R 21.736,00 :
0 STRUTU 6 | R RS 21.736,00 || RS BRIES S -
25,00% 75,00%
5. 19,009 R 29.763,2 : :
2.5.0 [SUPERESTRUTURA 9,00% $ 9.763,26 R 742082 [ RS 2232245 [ 78 R -
] 50,00% 50,00%
2.6. EDES E E 12,619 R 19.760,92 : .
6.0 [PAREDES E PAINEIS 61% > RS RIS 9.880,46 [ | RS 9.880,46 || RS -
25,00% 75,00%
2.7. BE 13,589 21.273,62 : :
7.0 |COBERTURA 3,58% | RS RS IS 5.318,41 | | RS 15.955,22 || RS -
100,00%
0, )
2.8.0 |ESQUADRIAS 6,99% | RS 10.957,23 |— 3 e SIS — s 1095723
50,00% 50,00%
2.9. EVESTIME 13,419 R 21.008,14 : :
9.0 [REVESTIMENTOS 3:41% > RS HIES 10.504,07 | | RS 10.504,07 || RS -
50,00% 50,00%
2.10. ,54% 677,18 . :
0.0 |PISOS 5,54% | RS 8.677 RS - || RS - |[Rrs 4.338,59 || RS 4.338,59
0,00% 100,00%
0, /] /]
2.11.0 [PINTURAS 6,40% | RS 10.022,02 RS —TRe ERIES - R 10.022.02
100,00%
0, )
2.12.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES 0,18% | RS 274,27 |—= 3 —TRe ERIES T Rs 27327
TOTAL GERAL DA AMPLIACAO | 100,00% | RS 156.657,60 ||
PERCENTAGEM DO PERIODO [ 23,93% (| 31,69% [ | 27,00% | 17,37%
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TEM DISCRIMINACAO % DO | PREGO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS
TOTAL DO PERIODO | RS 37.481,65 || R$ 49.652,09 | | R$ 42.305,05 || RS 27.218,82
PERCENTAGEM ACUMULADA 23,93% 55,62% 82,63% 100,00%
TOTAL ACUMULADO RS 37.481,65 || R$ 87.133,74 | | RS 129.438,78 || R$ 156.657,60

gng.‘-’ Civil Re(é)ponsével
Nome: Rayson José Bezerra de Farias
1915715229

CREA:

Teresina-Pl, 16 de fevereiro de 2022.
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