CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT ' o PI Al l'
GOVERNO T & I
DOPIAUTL SECRETARIA DE ES'[ADO DA EDU’CACAO SEDUC \
www.pi.gov.br UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA:|REFORMA E APLIACAO DO CETI FAUZER BUCAR L.S. (MENSAL)= 70,87%
DATA:|OUTUBRO DE 2021 L.S. (HORISTA)= 112,15%
END:|PRACA SOBRAL NETO BDI (DIF)= 11,37%
LOCAL:|FLORIANO - PI BDI= 21,25%
~ PRECO TOTAL DO 9 PERI 2 PERI ° PERI o (ol
TEM DISCRIMINACKO % DO ITEM G 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO
ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS
1.0.0 [REFORMA 82,31% RS 1.201.087,70 7,91% 30,33% 38,77% 23,00%
RS 94.966,66 | RS 364.238,82 | RS 46561327 [ RS 276.268,95
1.1.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL 3,00% RS 45.100,84 7,90% 30,33% 38,77% 23,00%
RS 3.562,97 || RS 13.679,08 | RS 17.485,60 | RS 10.373,19
1.2.0 [SERVICOS PRELIMINARES 3,69% RS 53.779,01 70,00% 30,00%
RS 37.645,31 | RS 16.133,70 | RS [ rs ;
N 100,00%
13.0 |DEMOLICOES 1,42% R 20.723,71 4
¢ ’ ? RS 20.723,71 || RS - | rs - | rs -
1.4.0 |[MOVIMENTO DE TERRA 0,27% RS 3.895,24 70,00% 30,00%
RS 2.726,67 | RS 1.168,57 | RS [ rs ;
1.5.0 [INFRAESTRUTURA 1,88% RS 27.410,72 30,00% 70,00%
RS 8.223,22 || RS 19.187,50 | RS S -
1.6.0 [SUPERESTRUTURA 5,45% RS 79.505,21 40,00% 60,00%
RS S 31.802,08 || RS 47.703,13 | RS ;
1.7.0 |PAREDES E PAINEIS 3,19% RS 46.571,48 50,00% 50,00%
RS S 23.28574 | RS 23.28574 | RS -
1.8.0 |COBERTURA 7,21% RS 105.199,24 40,00% 60,00%
RS | ®s 42.079,70 || RS 63.119,54 | RS ;
1.9.0 [ESQuUADRIAS 9,43% RS 137.569,41 40,00% 60,00%
RS ~ | rs 55.027,76 || RS 82.541,65 | RS -
1.10.0 |REVESTIMENTOS 8,92% RS 130.184,57 40,00% 50,00% 10,00%
RS | ®s 52.073,83 || RS 65.092,29 | RS 13.018,46
1.11.0 |PIsOs 6,17% RS 90.077,63 40,00% 40,00% 20,00%
RS ~ | rs 36.031,05 | RS 36.031,05 | RS 18.015,53
1.12.0 |INSTALAGOES ELETRICAS 11,97% RS 174.658,91 10,00% 30,00% 50,00% 10,00%
RS 17.465,89 || RS 52.397,67 || RS 87.329,46 | RS 17.465,89
1.13.0 |INSTALAGOES HIDRAULICAS 0,48% RS 7.068,19 15,00% 40,00% 45,00%
RS 1.060,23 | RS 2.827,28 | RS 3.180,69 || RS -
1.14.0 |INSTALACOES SANITARIAS 1,22% RS 17.793,38 20,00% 40,00% 40,00%
RS 3.558,68 | RS 7.117,35 | RS 7.117,35 | RS ;
1.15.0 |INSTALAGOES PLUVIAIS 0,69% RS 10.077,37 20,00% 80,00%
RS | rs - |'rs 201547 | RS 8.061,90
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~ PREGO TOTAL DO 12 PERIOD 22 PERIOD 2 PERIOD 42 PERIOD
ITEM DISCRIMINAGAO % DO ITEM ¢ 0DO 0DO 3 0Do 0Do
ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS
1160 |NSTALACOES DE GAS 0,03% RS 47170 10,00% 90,00%
COMBUSTIVEL RS - RS 47,17 || RS 424,53 [ RS -
1.17.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO 0,39% RS 5.717,13 100,00%
RS - RS - RS - RS 5.717,13
1.18.0 [LOUCAS E BANCADAS 3,59% RS 52.372,85 20,00% 80,00%
R$ - RS - RS 10.474,57 || RS 41.898,28
1.19.0 |METAIS E ACESSORIOS 0,36% RS 5.211,05 30,00% 20,00% 50,00%
RS - RS 1.563,32 || RS 1.042,21 [ RS 2.605,53
1.20.0 |PINTURAS 6,14% RS 89.530,02 10002 50005
RS - RS - RS 8.953,00 [ RS 80.577,02
10,00% 10,00% 80,00%
1.21.0 |[SERVICOS COMPLEMENTARES 6,73% R 98.170,04 : : :
¢ ’ s RS - RS 9.817,00 | R$ 9.817,00 | RS 78.536,03
2.0.0 [AMPLIAGAO 17,69% RS 258.055,82 20,03% 29,33% 39,33% 11,31%
RS 51.679,48 | RS 75.697,04 f RS  101.502,86 | RS 29.176,44
2.1.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL 0,67% RS 9.750,28 20,21% 29,33% 39,05% 11,41%
RS 1.970,53 || RS 2.859,76 || RS 3.807,48 || RS 1.112,51
2.2.0 [SERVICOS PRELIMINARES 0,20% RS 2.947,64 100,00%
RS 2.947,64 || RS - RS - RS -
23.0 |[MOVIMENTO DE TERRA 0,22% RS 3.154,05 100,00%
RS 3.154,05 | RS - RS - RS -
2.4.0 [INFRAESTRUTURA 1,30% RS 18.953,24 100,00%
RS 18.953,24 || RS - RS - RS -
2.5.0 [SUPERESTRUTURA 2,38% RS 34.669,90 20,00% 80,00%
RS 6.933,98 [ RS 27.735,92 | RS - RS -
2.6.0 |PAREDES E PAINEIS 2,36% RS 34.501,30 20,00% 80,00%
RS 6.900,26 | RS 27.601,04 | RS - RS -
2.7.0 |COBERTURA 1,37% RS 20.061,42 30,00% 70,00%
RS - RS 6.018,43 [ RS 14.042,99 | RS -
100,00%
2.8.0 [ESQUADRIAS 1,90% R 27.651,97
@ ’ s RS | re = | rs 27.651,97 | RS B
2.9.0 [REVESTIMENTOS 2,71% RS 39.593,42 100,00%
RS - RS - RS 39.593,42 || R$ -
2.10.0 |PISOS 0,62% RS 9.066,03 30,00% 70,00%
RS - RS 2.719,81 || RS 6.346,22 || RS -
2.11.0 [INSTALACOES HIDRAULICAS 0,48% RS 6.976,61 10,00% 90,00%
RS 697,66 | R$ - RS 6.278,95 || RS -
2.12.0 [INSTALAGCOES SANITARIAS 1,20% RS 17.524,17 50,00% 50,00%
RS 8.762,09 || RS 8.762,09 | RS - RS -
2.13.0 [INSTALAGOES PLUVIAIS 0,19% RS 2.720,07 50,00% 40,00% 10,00%
RS 1.360,04 || RS - RS 1.088,03 || RS 272,01
2.14.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO 0,05% RS 762,73 100,00%
RS - RS - RS - RS 762,73
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~ PRECO TOTALDO| 12 PERIOD 22 PERIOD 2 PERIOD! 42 PERIOD
ITEM DISCRIMINACAO % DO ITEM ¢ obo obo 3 obo obo
ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS
2.15.0 |LOUGAS E BANCADAS 0,54% RS 7.850,26 30,00% 70,00%
RS - RS - | RS 2.355,08 | RS 5.495,18
2.16.0 |METAIS E ACESSORIOS 0,70% RS 10.217,25 100,00%
RS - RS - RS - [ rs 10.217,25
2.17.0 |PINTURAS 0,23% RS 3.387,15 10,00% 90,00%
RS - RS - |rs 338,72 | RS 3.048,44
2.18.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES 0,57% RS 8.268,33 100,00%
RS - RS - RS - [rs 8.268,33
TOTAL GERAL DA OBRA 100,00%| R$  1.459.143,52 |
PERCENTAGEM DO PERIODO 10,05% 30,15% 38,87% 20,93%
TOTAL DO PERIODO R$  146.646,15 [ R$  439.93585 [ R$  567.116,13 [ R$  305.445,39
PERCENTAGEM ACUMULADA 10,05% 40,20% 79,07% 100,00%
TOTAL ACUMULADO RS  146.646,15 | R$  586.582,00 | R$ 1.153.698,13 | R$ 1.459.143,52
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Nome: CARLOS PETRUS BARBOSA LEAL

CREA: 191417305-8

Teresina-Pl, 18 de outubro de 2021.
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