SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
GERENCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

INSTALAGAO DE SUBESTAGCAO DE 75KVA E INSTALAGOES ELETRICAS PARA CLIMATIZAGAO.

LOTE 01
ESCOLAS
U. E. Dr. JOSE GUSMAO, EM COLONIA -PI
VALOR DA OBRA | RS 102.108,95
PREVISTO ACUMULADO
TEM -~ SERVICO VALOR DO ITEM 30 DIAS 60 DIAS 60 DIAS
% RS % RS % RS % RS
INSTALACOES ELETRICAS
1 D J0SE GUsSMAO  |PARA CLIMATIZACAO
49,90%| RS  50.955,38 | 49,90%| R$  50.955,38 - - 49,90%| RS  50.955,38
SUBESTACAO DE 75KVA 50,10%| RS  51.153,57 50,10% | R$  51.153,57 | 50,10%| RS  51.153,57
TOTAL 100,00%| RS 102.108,95 | 49,90%| R$  50.955,38 | 50,10% | R$  51.153,57 | 100,00%| R$ 102.108,95
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Angelo Francisco da Costa Neto
Eng. Eletricista
CREA RN 1916365590
CREA PI 30823
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