CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

GOVERNO X -
DOPIAUI SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA - SEDUC

T R GERENCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCACAD E CULTURA |

OBRA: [CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DE ESCOLA DE 4 SALAS PADRAO FNDE
DATA: AGOSTO DE 2019
LOCAL: SEBASTIAO LEAL-PI
ITEM DISCRIMINACAO % DO ITEM TOTAL % 30 DIAS % 60 DIAS % 90 DIAS % 120 DIAS % 150 DIAS % 180 DIAS
10  |IMPLANTACAO 7,53% R$ 109.655,30 51,5% R$ 56.507,79 9,7% R$ 10.629,50 9,7% R$ 10.629,50 9,7% R$ 10.629,50 9,7% R$ 10.629,50 9,7% R$ 10.629,50
20  |ESTRUTURAS 9,83% R$ 143.188,46 100,0% | RS 143.188,46 0,0% R$ 0,00 0,0% RS 0,00 0,0% RS 0,00 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00
30  |VEDACOES 1,10% R$ 15.947,95 100,0% R$ 15.947,95 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00
40  |COBERTURA 5,63% R$ 82.007,16 10,0% RS 8.200,72 70,0% R$ 57.405,01 200% | R$16.401,43 0,0% RS 0,00 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00
50  |PAVIMENTAGAO 9,58% R$ 139.422,14 0,0% R$ 0,00 50,0% R$ 69.711,07 200% | R$27.88443 | 30,0% R$ 41.826,64 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00
60  |REVESTIMENTOS 11,34% R$ 165.097,60 0,0% R$ 0,00 46,0% RS 75.944,90 200% | R$33.01952 | 30,0% R$ 49.529,28 0,0% R$ 0,00 4,0% R$ 6.603,90
70 |PINTURA 2,73% R$ 39.752,69 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 40,0% R$ 15.901,08 60,0% | R$23.851,61
80  |ESQUADRIAS E GRADIS 5,88% R$ 85.569,00 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 450% | R$38.506,00 55,0% R$ 47.063,00 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00
9.0  |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1,57% RS 22.885,38 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 25,0% R$5.721,34 10,0% R$ 2.288,54 25,0% R$5.721,34 40,0% R$ 9.154,15
100  |INSTALACOES SANITARIAS 3,61% R$ 52.496,10 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 250% | R$13.124,03 10,0% R$ 5.249,61 25,0% R$ 13.124,03 400% | RS$20.998,44
11.0  |Loucas E METAIS 1,22% R$ 17.826,61 0.0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 100,0% | R$17.826,61
120  |INSTALACOES ELETRICAS 6,40% R$ 93.208,05 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 200% | R$18.641,61 0,0% RS 0,00 40,0% R$ 37.283,22 400% | R$37.283,22
13.0 SESTEXAQGZ'ESZSF%BES‘;F;\E%%XETQQD A 4,43% R$ 64.443,19 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 100,0% | R$64.443,19
140  |INSTALAGOES DE GAS 0,12% R$ 1.776,24 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 0,0% RS 0,00 0,0% RS 0,00 1000% | R$1.776,24
150  [SSIE O PROTEGAO CONTRA 0,18% R$ 2.611,00 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 100,0% R$ 2.611,00
160  |DIVERSOS 28,85% R$ 420.077,26 15,0% RS 63.011,59 5,0% RS 21.003,86 150% | R$63.011,59 15,0% R$ 63.011,59 39,0% | R$163.830,13 | 11,0% | R$46.208,50
TOTAL DO PERIODO 10,70% | R$286.85651 | 1612% | R$234.60434 | 1559% | R$226.93054 | 1508% | R$219.59816 | 16,93% | R$246.489,30 | 1658% | RS 241.386,38
TOTAL ACUMULADO 100,00% R$ 145596423 | 10,70% | R$286.85651 | 3582% | RS$521.55085 | 51,41% | R$748.49039 | 66,49% | RS$968.08855 | 83.42% | RS 1.214577,85 | 100,00% | R$ 145596423




