CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI EDUEAQI\U §P. ,
GOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC Secretaria de Estado 14Ul
DO PIAUI _ _ da Educacdo / SEDUC GOVERNO DO ESTADO
wwwpigovbr  |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:[REFORMA GERAL DO PREDIO E COBERTURA DA QUADRA NA U.E JOEL RIBEIRO LS. (MENSAL)= 70,63%
DATA:{DEZEMBRO DE 2022 L.S. (HORISTA)= 111,86%
END:|RUA RUI BARBOSA, BAIRRO MATADOURO BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|TERESINA-PI BDI= 21,97%
. DISCRIMINACAO % DO | PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO 82 PERIODO 92 PERIODO 102 PERIODO 112 PERIODO 122 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 1212150 DIAS || 151a180DIAS | 181a210DIAS | 211a240DIAS | 241a270DIAS | 271a300DIAS | 301a330DIAS || 331a 360 DIAS
10/ 0 10/
T — 100,00% | RS  2.294.346,54 10,35% 9,80% 8,47% 3,60% 12,42% 6,97% 8,82% 11,10% 6,76% 11,82% 4,64% 5,26%
RS 237.457,54 | RS 22475637 f RS 194.271,03 | RS 82.539,09 | RS 284.961,36 [ RS 159.84542 [ RS 202.373,50 | RS 254.641,73 | RS 155.105,75 | RS 271.268,56 | RS 106.379,88 [ RS 120.746,31
1.1.0.0 [ADMINISTRACAO E SERVIGOS INICIAIS DA OBRA
1110 |ADMINISTRACAO LOCAL 409% | RS 03.821 64 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
RS 7.824,72 | RS 7.824,72 || RS 7.824,72 | RS 7.824,72 | RS 7.815,34 || RS 7.815,34 || RS 7.815,34 || RS 7.815,34 [ RS 7.815,34 [ RS 7.815,34 || RS 7.815,34 || RS 7.815,34
100,00%
1.1.2.0 |SERVIGOS PRELIMINARES 3,11% | R 71.266,04 :
¢ 0 » RS 71.266,04 || RS EES EES EES EES EES EES RS LS - I'rs S -
N 100,00%
1.1.3.0 |RETIRADAS E DEMOLICOES 1,92% | RS 44.030,58 J
¢ R$ 44.030,58 || RS - Irs - Irs - Irs - ['rs - ['rs - ['rs - | RS BEES - Irs - Irs -
SUBTOTAL 9,11% |R$  209.118,26 || RS  123.121,34 | RS 7.824,72 || R$ 7.824,72 || R$ 7.824,72 || R$ 7.815,34 || R$ 7.815,34 | R$ 7.815,34 || R$ 7.815,34 | RS 7.815,34 | RS 7.815,34 || R$ 7.815,34 || R$ 7.815,34
1.2.0.0 [EDIFICAGAO
50,00% 50,00%
1.2.1.0 |SERVIGOS PRELIMINARES 035% | R 7.994,48 . :
¢ R RS 3.997,24 || RS 3.997,24 || RS - [ ®s - [ ®s - I'®s - I'rs - [rs S - RS - [rs S -
50,00% 50,00%
1.2.2.0 |MOVIMENTO DE TERRA 0,60% | R 13.880,62 J :
° 2 R$ 6.940,31 || RS 6.940,31 || RS - Irs - Irs - [rs - [rs - [rs - | RS BES - Irs - Irs -
75,00% 25,00%
1.2.3.0 |INFRAESTRUTURA 822% | R 188.524,30 : :
i ? RS - Jr$ 14139323 [ RS 47.131,08 || RS EES EES EES EES RS LS S - I'rs -
25,00% 50,00% 25,00%
1.2.4.0 |SUPERESTRUTURA 7,06% | R 161.939,25 : : :
° 2 R$ - Irs 40.484,81 || RS 80.969,63 || R$ 40.484,81 || RS - [rs - [rs - [rs - | RS LS - Irs - Irs -
. . 25,00% 25,00% 50,00%
1.2.5.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 570% | R 130.842,64 : : .
i ? RS EES B ES 32.710,66 || RS 32.710,66 || RS 65.421,32 [ RS EES EES RS HES S - I'rs -
25,00% 50,00% 25,00%
1.2.6.0 |COBERTURA 7,99% | R 183.390,92 5 J J
° 2 R$ - Irs - Irs - Irs - Irs 45.847,73 || RS 91.695,46 || RS 45.847,73 || RS - | RS - RS - Irs - Irs -
25,00% 25,00% 50,00%
1.2.7.0 |ESQUADRIAS 9,83% | R 225.573,48 : : :
Q i ? RS EES EES EES EES EES EES BES 56.393,37 | RS 56.393,37 | R$  112.786,74 | RS - I'rs -
50,00% 50,00%
1.2.8.0 |REVESTIMENTOS 887% | R 203.516,76 2 2
° 3 RS - I'rs S - | rs - [ rs - [rs - RS 10175838 | RS  101.758,38 | R$ - | RS - ['rs - I'rs -
25,00% 25,00% 50,00%
1.2.9.0 |PISOS 582% | R 133.493,55 . . .
i ? RS S S S S EES EES EES - |R$  33.37339[RS 33.373,39 || RS 66.746,78 || RS -
N . 25,00% 25,00% 50,00%
1.2.10.0 |INSTALAGOES ELETRICAS 9,14% | R 209.686,51 : 2 J
¢ ° > RS - R - R - [rs - [rs - [rs - [rs - [Irs 5242163 | RS 52.421,63 [ RS 104.843,26 || RS - I rs -
N ] 50,00% 50,00%
1.2.11.0 |INSTALAGOES HIDRAULICAS 0,67% | R 15.290,51 : :
¢ i ? RS S S S S EES - Irs 7.645,26 || RS 7.645,26 | RS LS - I'rs - I'rs -
N ] 50,00% 50,00%
1.2.12.0 |INSTALAGOES SANITARIAS 1,90% | R 43.676,36 - -
¢ ° > RS - [rs - [rs - [rs - [rs - [rs - [Irs 21.838,18 || RS 21.838,18 | R$ - | Rs - [rs - [rs -
N 50,00% 50,00%
1.2.13.0 |INSTALAGOES PLUVIAIS 001% |R 255,63 : :
¢ i > RS S S S S EES - I'rs 127,82 || RS 127,82 | RS LS - I'rs - I'rs -
R 100,00%
1.2.14.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO 0,34% | RS 7.872,60 :
) RS - [&s - [&s - [&s - ['ws - rs S -~ |®s — | ®s -~ | RS S — rs 7.872,60
100,00%
1.2.15.0 |LOUGAS, CUBAS E BANCADAS 1,29% | R$ 29.688,19 :
¢ i RS S S S S EES EES EES - |rs S - I'rs S 29.688,19
) 100,00%
1.2.16.0 |METAIS E ACESSORIOS 0,70% | R$ 15.954,22 .
° RS - [ rs - [ rs - [ rs - [ rs - [rs - [ rs - [ rs BES BRES - [ rs - rs 15.954,22
75,00% 25,00%
1.2.17.0 |PINTURAS 1,42% | R 32.626,59 : :
i ? RS - Irs - Irs - Irs - Irs - Irs - Irs - Irs ERES - | Rs - |Irs 24.469,94 || RS 8.156,65
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. DISCRIMINACAO %DO | PRECOTOTALDO | 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO 82 PERIODO 92 PERIODO 102 PERIODO 112 PERIODO 122 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91a120DIAS || 121a150DIAS | 151a180DIAS | 181a210DIAS | 211a240DIAS | 241a270DIAS | 271a300DIAS | 301a330DIAS || 331 a360DIAS
100,00%
1.2.18.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 1,34% | R$ 30.816,35 .
¢ RS - rs - Irs - Irs - Irs - ['rs - ['rs - ['rs ERES - | Rs - |Irs - |Irs 30.816,35
SUBTOTAL 71,26% | R$  1.635.022,9 || RS 10.937,55 || RS 192.815,59 | R$  160.811,36 || RS 73.195,47 | RS 111.269,05 || RS 91.695,46 | RS 177.217,36 || RS 240.184,63 | RS 142.188,39 | RS  251.003,38 || RS 91.216,72 || R$ 92.488,01
1.3.0.0 |QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
100,00%
1.3.1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 025% | R 5.846,88 :
¢ ° > RS 5.846,88 || RS - g - g - g EES EES EES BRES LS - ['rs - ['rs -
100,00%
1.3.2.0 |MOVIMENTO DE TERRA 044% | R 10.038,86 :
> RS 10.038,86 || R$ - R - | rs - | rs - | rs - | rs - | rs - | RS LS - [ rs - [ rs -
100,00%
1.3.3.0 |INFRAESTRUTURA 381% | R 87.512,91 .
STRUTU 0 » RS 87.512,91 || RS EES EES EES EES EES EES RS LS - I'rs S -
50,00% 50,00%
1.3.4.0 |SUPERESTRUTURA 2,10% | R 48.232,11 . .
> RS - Jrs 24.116,06 || RS 24.116,06 || RS - | rs - | rs - | rs - | rs EES - | RS - Irs - Irs -
. . 50,00% 50,00%
1.3.5.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEI 013% |R 3.037,79 . .
S, DIVISORIAS s o R RS | rs -~ 'rs 1.518,90 || RS 1.518,90 || RS - Irs - ['ws - [&s - |RS - I RS - Il»s - [ rs -
75,00% 25,00%
1.3.6.0 |COBERTURA 9,64% | R 221.169,29 : :
> R$ - I rs - Irs - Irs - [r$  165.876,97 [ RS 55.292,32 || RS - ['rs - | RS - [rs - Irs - Irs -
25,00% 75,00%
1.3.7.0 |ESQUADRIAS 039% |R 8.855,68 : :
Q 0 > RS S EES EES EES EES - I'rs 2.213,92 || RS 6.641,76 | RS LS S S -
25,00% 75,00%
1.3.8.0 |REVESTIMENTOS 0,16% | R 3.650,56 : :
> RS - | rs - | rs - | rs - | rs - | rs 912,64 || RS 2.737,92 || RS - | RS - | RS - [ rs - [ rs -
50,00% 50,00%
1.3.9.0 |PISOS 044% | R 10.204,04 . .
0 » RS S EES EES EES EES EES EES - |rs 5.102,02 | RS 5.102,02 || RS S -
- 25,00% 75,00%
1.3.10.0 |INSTALAGOES ELETRICAS 072% |R 16.518,61 _ _
¢ ° 2 R$ - I rs - Irs - Irs - Irs B S 4.129,65 || RS 12.388,96 || RS - | RS LS - Irs - Irs -
50,00% 50,00%
1.3.11.0 |PINTURAS 0,64% | R 14.695,63 . .
i ? RS S EES EES EES EES EES EES RS S 7.347,82 || RS 7.347,82 || RS -
100,00%
1.3.12.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 0,89% | RS 20.442,96 -
¢ ° RS - [ rs - | rs - | rs - | rs - | rs - | rs - | rs EES - | RS - [ rs - [ rs 20.442,96
SUBTOTAL | 19,62% |RS 45020532 | R$  103.398,65 || RS 24.116,06 || R$ 25.634,95 || R$ 1.518,90 || R$  165.876,97 | R$ 60.334,61 || R$ 17.340,80 || R$ 6.641,76 | RS 5.102,02 | R$ 12.449,84 | R$ 7.347,82 | RS 20.442,96
TOTAL GERAL DA OBRA | 100,00% | R$  2.294.346,54 |
PERCENTAGEM DO PERIODO 10,35% 9,80% 8,47% 3,60% 12,42% 6,97% 8,82% 11,10% 6,76% 11,82% 4,64% 5,26%
TOTAL DO PERIODO RS  237.457,54 || RS  224.756,37 | RS  194.271,03 || R$ 82.539,09 [ R$  284.961,36 || R$  159.84542 || R$  202.373550 || R$  254.641,73 | R$ 155.105,75 | R$  271.26856 || R$  106.379,88 || RS  120.746,31
PERCENTAGEM ACUMULADA 10,35% 20,15% 28,61% 32,21% 44,63% 51,60% 60,42% 71,52% 78,28% 90,10% 94,74% 100,00%
TOTAL ACUMULADO RS  237.457,54 | RS  462.213,91 | RS  656.484,95 || R$  739.024,04 | R$ 1.023.985,40 || R$ 1.183.830,82 || RS 1.386.204,32 || RS  1.640.846,05 [ R$ 1.795.951,79 [ RS 2.067.220,35 | RS 2.173.600,23 || R$  2.294.346,54
o L |
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Eng.2 Civil Responsavel
Nome: RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS

CREA:

1915715229 PI

Teresina-Pl, 28 de dezembro de 2022.
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