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Iltem

Obra

REFORMA E AMPLIAGAO DA U.E.
FARMACEUTICO JOAO CARVALHO - OEIRAS (PI)

Descrigao
SERVICOS INICIAIS

REFORMA

ADMINISTRAGAO LOCAL
DEMOLIGOES E RETIRADAS
MOVIMENTO DE TERRA
INFRAESTRUTURA
SUPERESTRUTURA
ALVENARIA
REVESTIMENTOS
ESQUADRIAS
INSTALAGOES

LOUGAS E METAIS

PISOS

PINTURA

FORRO

COBERTURA

SERVICOS COMPLEMENTARES

SERVICOS FINAIS

Bancos

SINAPI - 05/2021 - Piaui

ORSE - 03/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceara

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

RS

RS

RS

R$

R$

R$

RS

R$

R$

R$

Total Por Etapa
31.399,76

1.488.493,96

70.080,48

71.125,53

3.607,68

21.910,56

80.846,00

32.301,69

176.562,00

140.410,42

280.101,94

20.408,88

147.208,68

28.891,19

169.504,49

162.868,42

81.460,30

1.205,70

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

B.D.l. %
20,34

30 DIAS
31.399,76

38.145,98
4%

2.803,22
30%

21.337,66

5%
14.005,10

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

60 DIAS

66.596,19
4%

2.803,22
70%

49.787,87

5%
14.005,10

RS

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

SEDUC |

Encargos Sociais
N&o desonerado:
Horista: 112,15%

Mensalista: 70,87%

90 DIAS

234.651,34

13%
9.110,46

100%
3.607,68

85%
18.623,98

33%
26.679,18

28%
39.314,92

5%
14.005,10

25%
36.802,17

15%
25.425,67

25%
40.717,11

25%
20.365,08

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$
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120 DIAS

324.613,95

21%
14.716,90

15%
3.286,58
67%
54.166,82
66%
21.319,12
15%
26.484,30
28%
39.314,92
15%
42.015,29

25%
36.802,17

15%
25.425,67

25%
40.717,11

25%
20.365,08

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

150 DIAS

350.666,86

23%
16.118,51

34%
10.982,57
45%
79.452,90
44%
61.780,58
15%
42.015,29

15%
22.081,30
50%
14.445,60
30%
50.851,35
20%
32.573,68
25%
20.365,08

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

180 DIAS

367.374,31

23%
16.118,51

40%
70.624,80

20%
56.020,39
100%
20.408,88
35%
51.523,04
50%
14.445,60
40%
67.801,80
30%
48.860,53
25%
20.365,08
100%
1.205,70

RS

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

210 DIAS

2%

5%

15.406,71

1.401,61

14.005,10

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

240 DI

2%

5%

IAS

15.406,71

1.401,61

14.005,10

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

270 DIAS

2%

5%

15.406,71

1.401,61

14.005,10

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

300 DIAS

16.107,51
3%
2.102,41

5%
14.005,10

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

330 DIAS

2%

10% 5%

360 DIAS

29.411,80 R$ 14.705,90

1%

1.401,61 R$ 700,80

28.010,19 R$ 14.005,10
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3  QUADRA (REFORMA) R$ 108.439,90 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 22.298,89 R$ 26.205,71 R$ 24.169,89 R$ 35.76541 RS$ - R$ -
3.1 PINTURA R$ 27.873,61 80% 20%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 22.298,89 R$ 5.574,72 R$ - R$ - R$ - R$ -
32 PISO R$ 45.177,31 30% 30% 40%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 13.553,19 R$ 13.553,19 R$ 18.070,92 R$ - R$ -
3.3 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 35.388,98 20% 30% 50%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 7.077,80 R$ 10.616,69 R$ 17.694,49 R$ - R$ -
Porcentagem 4% 4% 14% 20% 22% 23% 2% 3% 2% 3% 2% 1%
Custo R$ 69.545,74 R$ 66.596,19 R$ 234.651,34 R$ 324.613,95 R$ 350.666,86 R$ 367.374,31 RS 37.705,59 R$ 4161242 RS 39.576,59 R$ 51.872,93 R$ 29.411,80 RS 14.705,90
Porcentagem Acumulado 4% 8% 23% 43% 64% 87% 89% 92% 94% 97% 99% 100%
Custo Acumulado R$ 69.545,74 R$ 136.141,92 R$ 370.793,26 R$ 695.407,21 R$ 1.046.074,08 R$ 1.413.448,38 R$ 1.451.153,98 R$ 1.492.766,40 R$ 1.532.342,99 R$ 1.584.21591 R$ 1.613.627,72 R$ 1.628.333,62
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