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1% Piaui
GOVERNO DO ESTADO
SEDUC SECRETARIADE
ESTADO DA EDUCAGAQ
Obra Bancos B.D.l. % Encargos Sociais
REFORMA DA DA U. E. DO EDILBERTO SINAPI - 03/2021 - Piaui 20,34 N&o desonerado:
DINKELBORG - SANTA ROSA DO PIAUI (PI) ORSE - 02/2021 - Sergipe Horista: 112,15%
SEINFRA - 027 - Ceara Mensalista: 70,87%
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descricéo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
1 SERVICOS INICIAIS R$ 14.999,44 R$ 14.999,44
2 REFORMA R$ 965.057,84 R$ 31.230,78 R$ 83.226,20 R$ 196.565,89 R$ 21290529 R$ 241.853,62 R$ 199.276,07
~ ) o o )
2.1 ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 38.855,16 15% 16% 19% 16% 19% 15%
R$ 5.828,27 R$ 6.216,83 R$ 7.382,48 R$ 6.216,83 R$ 7.382,48 R$ 5.828,27
< o 0
2.2 DEMOLIGOES E RETIRADAS R$ 19.289,77 65% 35%
R$ 12.538,35 R$ 6.751,42 R$ - RS - R$ R$ -
9
2.3  MOVIMENTO DE TERRA R$ 1.182,84 100%
R$ - R$ 118284 R$ - RS - R$ R$ -
9
2.4  INFRAESTRUTURA R$ 9.812,66 100%
R$ - R$ 9.812,66 R$ - RS - R$ R$ -
9 9
25 SUPERESTRUTURA R$ 46.811,59 33% 67%
R$ - R$ 15.447,82 R$ 31.363,77 R$ - R$ R$ -
o )
26 ALVENARIA R$ 59.106,77 55% 45%
R$ - R$ - R$ 32.508,72 R$ 26.598,05 R$ R$ -
o )
2.7 REVESTIMENTOS R$ 104.043,22 18% 35% 47%
R$ - R$ - R$ 18.727,78 R$ 36.41513 R$ 48.900,31 R$ -
1)
2.8 ESQUADRIAS R$ 29.766,54 0% 30%
R$ - R$ - RS - RS - R$ 20.836,58 R$ 8.929,96
~ 9 o o 1) 1)
2.9 INSTALAGOES R$ 257.283,03 5% 15% 15% 20% 15% 30%
R$ 12.864,15 R$ 38.592,45 R$ 38.592,45 R$ 51.456,61 R$ 38.592,45 R$ 77.184,91
2.10 LOUGAS E METAIS R$ 6.093,01 100%
R$ - R$ - RS - RS - R$ R$ 6.093,01
o o o )
211 PISOS R$ 104.443,57 5% 15% 20% 25% 35%
R$ - R$ 522218 R$ 15.666,54 R$ 20.888,71 R$ 26.110,89 R$ 36.555,25
1)
2.12 PINTURA R$ 40.913,71 50% 50%
R$ - R$ - RS - RS - R$ 20.456,86 R$ 20.456,86
o o 1)
2.13 FORRO R$ 71.735,86 18% 2% 34% 20%
R$ - R$ - R$ 12.91245 R$ 20.086,04 R$ 24.390,19 R$ 14.347,17
9 o )
2.14 COBERTURA R$ 157.721,60 2% 30% 82% 16%
R$ - R$ - R$ 34.698,75 R$ 47.316,48 R$ 50.470,91 R$ 25.235,46
o ) )
2.15 SERVIGOS COMPLEMENTARES R$ 15.709,80 30% 2% 80% 15%
R$ - R$ - R$ 4.712,94 R$ 392745 R$ 4.712,94 R$ 2.356,47
2.16 SERVIGOS FINAIS R$ 2.288,71 100%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ R$ 2.288,71
Porcentagem 5% 8% 20% 22% 25% 20%
Custo R$ 46.230,22 R$ 83.226,20 R$ 196.565,89 R$ 212.905,29 R$ 241.85362 R$ 199.276,07
Porcentagem Acumulado 5% 13% 33% 55% 80% 100%
Custo Acumulado R$ 46.230,22 R$ 129.456,42  R$ 326.022,30 R$ 538.927,59 R$ 780.781,21 R$ 980.057,28
Elivelton Gkfeira vascimento
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