
ITEM CIDADE ÍTEM

% R$

1 ISAÍAS COELHO SUBESTAÇÃO 41,11% 63.197,96R$        100% 63.197,96R$        x x 41,11% 63.197,96R$        

2 ISAÍAS COELHO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

PARA CLIMATIZAÇÃO 58,89% 90.536,20R$        
x x 58,89% 90.536,20R$        

58,89% 90.536,20R$        

100% 153.734,16R$     41,11% 63.197,96R$       58,89% 90.536,20R$       100% 153.734,16R$     

LUIZ UBIRACÍ DE CARVALHO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA CLIMATIZAÇÃO NA ESCOLA LUIZ UBIRACÍ DE CARVALHO, EM ISAÍAS COELHO - PI

LOTE 01

ESCOLA

ACUMULADO

90 DIAS

PREVISTO

60 DIAS

TOTAL

VALOR DA OBRA 153.734,16R$                       

VALOR DO ITEM 30 DIAS


