SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{

GERENCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

INSTALAGAO DE SUBESTAGAO E INSTALACOES ELETRICAS PARA CLIMATIZACAO NA ESCOLA LUIZ UBIRACI DE CARVALHO, EM ISAIAS COELHO - PI

LOTE 01
ESCOLA
LUIZ UBIRACI DE CARVALHO
I |
PREVISTO
VALOR DA OBRA RS 153.734,16
| ACUMULADO
ITEM CIDADE iTEM VALOR DO ITEM 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
% RS
1 ISAIAS COELHO  |SUBESTAGAO 41,11%| RS  63.197,96 | 100% | RS  63.197,96 X X 41,11%| RS 63.197,96
2 ISATAS COELHO  [INSTALAGOES ELETRICAS ) } 58,80% RS 90.536,20
PARA CLIMATIZAGAO 58,89%| RS 90.536,20 58,89%| RS 90.536,20
TOTAL 100%| RS 153.734,16 | 41,11%| R$  63.197,96 58,89%| R$  90.536,20 100%| R$ 153.734,16
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Angelo Francisco da Costa Neto
Eng. Eletricista
CREA RN 1916365590
CREA PI 30823




