SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

GERENCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

INSTALACAO DE SUBESTACAO E INSTALAGCOES ELETRICAS PARA CLIMATIZAGAO NO CETI MARIA DA CONCEICAO SALOME, TERESINA-PI

LOTE 01
ESCOLA
MARIA DA CONCEICAO SALOME
VALOR DA OBRA RS 140.513,55
| ACUMULADO
ITEM CIDADE ESCOLA VALOR DO ITEM 30 DIAS 60 DIAS 60 DIAS
% RS
1 TERESINA CETI MARIA DA CONCEICAO
SALOME - 100%| R$  140.513,55 50% | R> 70.256,78 50% RS 70256,77 100%| RS  140.513,55
TOTAL 100%| R$ 140.513,55 | 50% |R$  70.256,78 50% RS  70.256,77 100%| R$ 140.513,55

Fagner de yveiia Sousa

Engenhelro Eletricista
CREA 190445478-0
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