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CRONOGRAMA FIiSICO -FINANCEIRO

1.1 [SERVICOS PREL 1,98% R$ _ 12.503,09 100,00% R$ 12.503,090 R$ - R$ - R$ - R$ - 2,64% R$  12.503,09
1.2 |DEMOLICOES E RETIRADAS 2,39% R$  15.07573 100,00% R$ 15.075,730 R$ - R$ - R$ - R$ - 3,18% R$ _ 15.075,73
1.3 |MOVIMENTO DE TERRA 0,26% R$ 1.608,03 100,00% | R$ _ 1.608,030 R$ - R$ - R$ - R$ - 0,34% R$ 1.608,03
14 |INFRAESTRUTURA 2,42% R$ _ 15.255,49 R$ - 100,00% R$ 15.255,490 R$ - R$ - R$ - 3,22% R$  15.255,49
1.5 |SUPERESTRUTURA 10,35% R$ _ 65.244,81 R$ - 100,00% R$ 65.244,810 R$ - R$ - R$ - 13,75% R$  65.244,81
1.6 |INSTALAGOES HIDRAULICAS 2,51% R$  15.831,01 R$ - R$ - 30,00% R$  4.749,303 70,00% R$ 11.081,707 R$ - 3,34% R$ _ 15.831,01
1.7 |INSTALAGOES SANITARIAS 1,45% R$ 9.145,55 R$ - R$ - 100,00% | R$ _ 9.145,550 R$ - R$ - 1,93% R$ 9.145,55
1.8 | PLUVIAL 0,38% R$ 2.402,42 R$ - R$ - 30,00% R$ 720,726 70,00% R$  1.681,694 R$ - 0,51% R$ 2.402,42
1.9 |INSTALAGOES ELETRICAS 6,84% R$  43.140,71 R$ - R$ - R$ - 40,00% R$ 17.256,284 60,00% R$ 25.884,426 9,09% R$ _ 43.140,71
1.10 _|COMBATE A INCENDIO E PANICO 0,38% R$ 2.404,32 R$ - R$ - R$ - R$ - 100,00% | R$  2.404,320 0,51% R$ 2.404,32
111 |PAVIMENTACAO 7,67% R$ _ 48.384,08 R$ - R$ - 80,00% R$ _ 38.707,264 20,00% R$ _ 9.676,816 R$ - 10,20% R$  48.384,08
112 |ESQUADRIAS 9,72% R$ _ 61.250,14 R$ - R$ - R$ - 100,00% R$ 61.250,140 R$ - 12,91% R$ _ 61.250,14
113 |PINTURAS 4,06% R$ _ 25.601,55 R$ - R$ - R$ - R$ - 100,00% R$ 25.601,550 5,40% R$ _ 25.601,55
1.14 _|REVESTIMENTOS 10,63% R$ _ 66.990,09 R$ - R$ - 30,00% R$ _ 20.097,027 40,00% R$ 26.796,036 30,00% R$ 20.097,027 14,12% R$  66.990,09
115 |COBERTURAS 4,98% R$ _ 31.378,42 R$ - 70,00% R$ 21.964,894 30,00% R$  9.413,526 R$ - R$ - 6,61% R$  31.378,42
1.16 |LOUCAS E ACESSORIOS 3,31% R$ _ 20.887,95 R$ - R$ - R$ - R$ - 100,00% R$ 20.887,950 4,40% R$  20.887,95
1.17 _|SEVIRCOS DIVERSOS 5,91% R$  37.258,21 R$ - R$ - R$ - R$ - 100,00% R$ 37.258,210 7,85% R$  37.258,21

2.1 |ADMINISTRAGAO DA OBRA 4,07% R$ _ 25.665,55 20,00% R$  5.133,110 20,00% R$  5.133,110 20,00% R$  5.133,110 20,00% R$ 5.133,110 20,00% R$  5.133,110 16,44% R$ _ 25.665,55
2.2 |SERVICOS PREL! 0,38% R$ 2.405,25 | 100,00% | R$ _ 2.405,250 R$ - R$ - R$ - R$ - 1,54% R$ 2.405,25
2.3 |MOVIMENTO DE TERRA 0,18% R$ 1.14519 |  100,00% | R$ _ 1.145,190 R$ - R$ - R$ - R$ - 0,73% R$ 1.145,19
2.4 |DEMOLICOES E RETIRADAS 0,06% R$ 397,21 100,00% | R$ 397,210 R$ - R$ - R$ - R$ - 0,25% R$ 397,21
2.5 |[INFRAESTRUTURA 2,71% R$  17.099,17 R$ - 100,00% R$ 17.099,170 R$ - R$ - R$ - 10,95% R$ _ 17.099,17
2.6 |SUPERESTRUTURA 4,26% R$ _ 26.846,39 R$ - 70,00% R$ 18.792,473 30,00% R$  8.053,917 R$ - R$ - 17,20% R$ _ 26.846,39
2.7 |COBERTURAS 4,31% R$ _ 27.173,06 R$ - R$ - R$ - R$ - 100,00% R$ 27.173,060 17,41% R$ _ 27.173,06
2.8 |PAVIMENTACAO 2,42% R$ _ 15.278,06 R$ - R$ - 100,00% | R$ _ 15.278,060 R$ - R$ - 9,79% R$ _ 15.278,06
2.9 |ESQUADRIAS 2,31% R$  14.557,93 R$ - R$ - 40,00% R$  5.823,170 60,00% R$ _ 8.734,760 R$ - 9,33% R$ _ 14.557,93
2.10 |REVESTIMENTOS 3,05% R$  19.205,48 R$ - R$ - R$ - 100,00% R$ 19.205,480 R$ - 12,30% R$ _ 19.20548
211 |PINTURAS 0,96% R$ 6.044,99 R$ - R$ - R$ - R$ - 100,00% | R$ _ 6.044,990 3,87% R$  6.044,99
212 |LIMPEZA DA OBRA 0,05% R$ 298,38 R$ - R$ - R$ - R$ - 100,00% | R$ 298,380 0,19% R$ 298,38

|TOTAL SIMPLES 100,00% | RS  630.478,26 [ 607% | 38.267,61 |  22,76% | 143.489,95 |  18,58% | 117.121,65 |  2551% | 160.816,03 |  27,09% | 170.783,02

|TOTAL AcuMULADO | 6,07% | 38.267,61 | 28,83% | 181.757,56 | 47,41% | 208.879,21 | 72,92% | 459.695,24 | 100,01% | 630.478,26
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