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ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS R$ % 0 30 DIAS

1 RECONSTRUÇÃO DO MURO DANIFICADO DA UNIDADE ESCOLAR 

1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1.661,73R$                3,49% FÍSICO 100,00% ##
FINANCEIRO 1.661,73R$             

1.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 4.426,95R$                9,30% FÍSICO 100,00% ##
FINANCEIRO 4.426,95R$             

1.3 INFRAESTRUTURA 9.802,24R$                20,59% FÍSICO 100,00% ##
FINANCEIRO 9.802,24R$             

1.4 SUPERESTRUTURA 9.142,64R$                19,21% FÍSICO 100,00% ##
FINANCEIRO 9.142,64R$             

1.5 PAREDES E DIVISORIAS 19.005,12R$              39,93% FÍSICO 100,00% ##
FINANCEIRO 19.005,12R$           

1.6 REVESTIMENTOS 1.893,40R$                3,98% FÍSICO 100,00% ##
FINANCEIRO 1.893,40R$             

1.7 LIMPEZA DA OBRA 1.665,93R$                3,50% FÍSICO 100,00% ##
FINANCEIRO 1.665,93R$             

47.598,01R$              100,00%
TOTAL DE PERÍODO (R$) 47.598,01R$          
TOTAL ACUMULADO (R$) 47.598,01R$          

PORCENTAGEM DO PERÍODO (%) 100,00%
PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 100,00%

22 de abril de 2021

C R O N O G R A M A     F Í S I C O   - F I N A N C E I R O  (PLANILHA COM DESONERAÇÃO) - MAIS VANTAJOSA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: PADRE MARCOS - PI

OBRA: RECONSTRUÇÃO DO MURO DANIFICADO DA UNIDADE ESCOLAR DR. FRANCISCO LUÍS DE MACEDO


