GOVERNO DO ESTADO DO PIAUi
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FiSICA - UGERF
FOLHA N2

MUNICiPIO: TERESINA- PI
GWERNO OBRA : CONSTRUGAO DO POCO PROFUNDO CEET JOSE PACIFICO DE MOURA NETO UGERF/SEDUC

DO PIAUI 21 de julho de 2021

www._pi.gav.br

CRONOGRAMA FISICO -FINANCEIRO

1.1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 9.357,710 R$ 3.743,084 R$ 3.743,080 20,00% R$ 1.871,542 100,00% R$ 9.357,71
1.2 PERFURAGAO E SERVICOS DE INSTALAGAO R$ 71.168,12 R$ 35.584,060 R$ 35.584,060 100,00% R$ 71.168,12
1.3 ;%R;‘OE&:;MENTO E INSTALACAO DO EQUIPAMENTO R$ 54.312,36 R$ 27.156,180 50,00% R$ 27.156,180 100,00% R$ 54.312,36
1.4 CASA DE BOMBAS R$ 9.132,60 100,00% R$ 9.132,60 100,00% R$ 9.132,60

) o, )
TOTAL SIMPLES 100,00% R$ 143.970,790 27,32% 39.327,144 46,18% 66.483,320 26,51% 38.160,322
TOTAL ACUMULADO 27,32% 39.327,144 73,50% 105.810,464 100,00% 143.970,79

B ity 7
Croncineo @0 Frastan 1 [ho

Agnaldo Francisco de Freitas Filho

Gedlogo — RNP 1913254895



