
ITEM CIDADE ESCOLA

% R$

1 TERESINA ESCOLA JOAQUIM NONATO 

GOMES 66% 154.956,73R$     
100% 154.956,73R$     X X

2 BONFIM DO PI ESCOLA NOVA 34% 80.688,74R$        x x 100% 80.688,74R$      

100% 235.645,47R$     66% 154.956,73R$     34% 80.688,74R$      TOTAL

VALOR DA OBRA 235.645,47R$                  

VALOR DO ITEM 30 DIAS 60 DIAS

ESCOLA

ESCOLA JOAQUIM NONATO GOMES EM TERESINA

ESCOLA NOVA EM BONFIM DO PIAUÍ

PREVISTO

LOTE 01

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MONTAGEM DE SUBESTAÇÃO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA CLIMATIZAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM DIVERSAS ESCOLAS


