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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA

MUNICIPIO: ANISIO DE ABREU
OBRA: REFORMA DO PREDIO DO POLO DA UAB DE ANIiSIO DE ABREU

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

FOLHA N2
UGERF/SEDUC

% o VALOR DIAS
ITEM| DISCRIMINACAO DOS SERVICOS % RS % 30 % 50
1,0 |ADMINISTRAGAO DA OBRA 6,36% 5.894,38 50,00 2.947,19 50,00 2.947,19
2,0 [SERVICOS PRELIMINARES 19,09% 17.684,48 100,00 17.684,48 - -
3,0 [MOVIMENTO DE TERRA 0,23% 216,59 100,00 216,59 - -
4,0 |INFRAESTRUTURA 6,91% 6.403,11 100,00 6.403,11 - -
5,0 [SUPERESTRUTURA 3,82% 3.539,07 50,00 1.769,54 50,00 1.769,53
6,0 [COBERTURAS 10,37% 9.606,54 50,00 4.803,27 50,00 4.803,27
7,0 [PINTURAS 31,90% 29.545,11 50,00 14.772,56 50,00 14.772,55
8,0 [INSTALACOES ELETRICAS 14,50% 13.428,25 50,00 6.714,13 50,00 6.714,12
9,0 [INSTALAGCOES HIDRAULICAS 2,57% 2.381,16 50,00 1.190,58 50,00 1.190,58
10,0 [LOUCAS E ACESSORIOS 2,96% 2.746,07 - - 100,00 2.746,07
11,0 |SERVICOS DIVERSOS 1,27% 1.177,87 - - 100,00 1.177,87
TOTAL SIMPLES 100,00% 92.622,63 | 61,00% 56.501,45 39,00% 36.121,18
TOTAL ACUMULADO 100,00% 92.622,63 | 61,00% 56.501,45 | 100,00% 92.622,63
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