GOVERNO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC

{

OPIAUI

DO PIAUIL L ik
WIRYTo0N. bY UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA:[REFORMA DO CETI PROF. PINHEIRO MACHADO L.S. (MENSAL)= 70,87%
DATA:|JULHO DE 2021 L.S. (HORISTA)= 112,15%
END:|RUA JONALISTA LIVIO LOPES, S/N - BAIRRO RENASCENCA 2 BDI (DIF)= 0,00%
LOCAL:|TERESINA - PI BDI= 19,71%
[} i [} i o ii o i
ITEM DISCRIMINACAO % DO PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO ot it : TOTAL
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91a120DIAS [fi-i-iciciciiien GERAL
B e e ] 10,
T e — 100,00% | RS 743.667,38 11,92% 30,63% 37,85% 19,60% [|' REPEREERERERE 100%
RS 88.660,33 || RS 227.787,77 | RS 281.475,46 | RS 145.743,83 [ ool iia i RS 743.667,38
Tl 9
1.1.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL 9,63% RS 71.627,08 12,23% 37,47% 41,56% 8,74% —— 100%
RS 8.759,99 || RS 26.838,67 || RS 29.768,21 || RS 6.260,21 [[rxista el RS  71.627,08
0,
1.2.0 |SERVICOS PRELIMINARES 9,65% RS 71.734,67 80,00% 20,00% 100%
RS 57.387,74 || RS 14.346,93 || RS - RS - RS  71.734,67
0,
1.3.0 |MOVIMENTO DE TERRA 0,11% RS 841,68 35,00% 65,00% 100%
RS 294,59 || RS 547,09 || RS - RS - RS 841,68
0,
1.4.0 |PAREDES E PAINEIS 0,59% RS 4.370,05 10,00% 90,00% 100%
RS 437,01 || RS 3.933,05 || RS - RS - RS 4.370,05
0,
1.5.0 [COBERTURA 5,93% RS 44.104,77 60,00% 40,00% 100%
RS - RS 26.462,86 || RS 17.641,91 || RS - RS  44.104,77
10,00% 50,00% 40,00% 100%
1.6.0 [ESQUADRIA 6,35% R 47.197,03
sau S > RS 4.719,70 || RS 23.598,52 || RS 18.878,81 || RS - RS  47.197,03
1.7.0 |REVESTIMENTOS 11,30% | RS 84.051,38 40,00% 60,00% 100%
RS - RS 33.620,55 || RS 50.430,83 || RS - R$  84.051,38
1.8.0 |PISOS 10,68% | RS 79.415,07 40,00% 60,00% 100%
RS - RS 31.766,03 || RS 47.649,04 || RS - R$  79.415,07
0,
1.9.0 |INSTALAGOES ELETRICAS 19,89% | RS 147.950,19 10,00% 40,00% 50,00% 100%
RS 14.795,02 || RS 59.180,08 || RS 73.975,10 || RS - R$ 147.950,19
10,
1.10.0 |INSTALACOES HIDRAULICAS 0,33% RS 2.461,80 40,00% 40,00% 20,00% e 100%
RS - RS 984,72 || RS 984,72 || RS 492,36 ||: - RS 2.461,80
0,
1.11.0 |INSTALACOES SANITARIAS 0,66% RS 4.872,78 10,00% 30,00% 60,00% 100%
RS 487,28 || RS 1.461,83 || RS 2.923,67 || RS - RS 4.872,78
0, 0,
1.12.0 |INSTALAGOES PLUVIAIS 0,76% RS 5.645,34 15,00% 40,00% 45,00% 100%
RS 846,80 || RS 2.258,14 [| RS 2.540,40 || RS - R$ 5.645,34
0,
1.13.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO 0,63% RS 4.661,02 20,00% 40,00% 40,00% 100%
RS 932,20 || RS 1.864,41 || RS 1.864,41 || RS - R$ 4.661,02
10,
1.14.0 |LOUGAS E BANCADAS 0,19% RS 1.381,16 20,00% 80,00% : 100%
RS - RS - RS 276,23 || RS 1.104,93 [ reie il let RS 1.381,16
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[) (] i o i (] ii o ji
ITEM DISCRIMINACAO % DO | PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO TOTAL
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS GERAL
10, 10,
1.15.0 |METAIS E ACESSORIOS 1,24% | RS 9.248,98 10,00% 90,00% 100%
RS - RS 924,90 || RS 8.324,08 || RS - R$ 9.248,98
0,
1.16.0 [PINTURAS 8,88% | RS 66.028,29 10,00% 90,00% s 100%
RS - RS - RS 6.602,83 || RS 59.425,46 | i< - RS 66.028,29
10,
1.17.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 13,19% | RS 98.076,09 20,00% 80,00% —— 100%
RS - RS - RS 19.615,22 || RS 78.460,87 [z % : " RS  98.076,09
TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% | R$ 743.667,38 |
PERCENTAGEM DO PERIODO 11,92% 30,63% 37,85% 19,60% : : 100%
TOTAL DO PERIODO RS 88.660,33 [| R$ 227.787,77 || R$ 281.475,46 || RS 145.743,83 [ =i isiciiiiieas 743.667,38
PERCENTAGEM ACUMULADA 11,92% 42,55% 80,40% 100,00% el
TOTAL ACUMULADO RS 88.660,33 || R$ 316.448,09 || R$ 597.923,55 || R$ 743.667,38 [ -1 -:*

i et

Nome:

Eng.2 Civil Responsavel
Cintia Suelen Ferreira Freitas

Teresina-Pl, 27 de julho de 2021.
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