CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO NAO DESONERADO

U. E. FRUTUOSO JUSCELINO EM JAICOS - PI

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
GERENCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

LOTE 01
CRONOGRAMA: SUBESTAGAO E INSTALAGCOES DE PONTOS INTERNOS PARA CLIMATIZAGAO DAS ESCOLAS:

Valor da Obra: R$ 116.158,57
VALOR ITEM 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS TOTAIS
ITEM SERVICO
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 APROVAGAO DE EVT NA CEPISA 2,717% | R$  3.155,46 | 100,00% | R$  3.15546 | 0,00% | R$ -| 000% | R$ - | 100,00% | R$  3.15546
MONTAGEM DA SUBESTAGAO E LIGACAO ) ) i . ) i )

2 DO NOVO POSTO DE TRANSFORMACAO | 35:140% | R$ 40.818.35| 000% | RS 100,00% | R$ 40.818,35| 0,00% | R$ 100,00% | R$  40.818,35
MONTAGEM DAS INSTALAGOES INTERNAS . . i . i . .

3 PARA LIGACAO DOS SPLITS 62,143% | R$ 72.184,76 0,00% | R$ 0,00% | R$ 100,00% | R$ 72.184,76 | 100,00% | R$  72.184,76

TOTAL 100,00% | 116.15857 | 2,717% 3.155,46 35,140% | 40.818,35 | 62,143% | 72.184,76 100,00% 116.158,57
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