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GOVERNO DO ESTADO
SEDUB SECRETARIADE
ESTADO DA EDUCACAO
Obra Bancos B.D.L.% Encargos Sociais
REFORMA DA DO CEJA JOSE LOPES DE ARAUJO - SINAPI - 05/2021 - Piauf 20,34 N&o desonerado:
LUZILANDIA (Pl) ORSE - 03/2021 - Sergipe Horista: 112,15%
SEINFRA - 027 - Ceara Mensalista: 70,87%
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descricéo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
1  SERVICOS INICIAIS R$ 5.524,25 R$ 5.524,25
2 REFORMA R$ 333.173,15 R$ 11.019,26 R$ 19.095,23 R$ 48.265,97 R$ 63.779,89 R$ 112.572,49 R$ 78.440,32
_ ) 0 ) 9 o
2.1 ADMINISTRAGCAO LOCAL R$ 13.482,48 15% 16% 19% 16% 19% 15%
R$ 2.022,37 R$ 2.157,20 R$ 2.561,67 R$ 2.157,20 R$ 2.561,67 R$ 2.022,37
- 0
2.2 DEMOLICOES E RETIRADAS R$ 11.352,57 65% 35%
R$ 7.379,17 R$ 397340 R$ - R$ - R$ - R$ -
100%
2.3 MOVIMENTO DE TERRA R$ 284,75
R$ - R$ 284,75 R$ - R$ - R$ - R$ -
9
2.4 INFRAESTRUTURA R$ 1.589,79 100%
R$ - R$ 1.589,79 R$ - R$ - R$ - R$ -
9 )
25 SUPERESTRUTURA R$ 7.953,83 33% 67%
R$ - R$ 2.624,76 R$ 5.329,07 R$ - R$ - R$ -
0 o
26 ALVENARIA R$ 1.731,43 55% 45%
R$ - R$ - R$ 952,29 R$ 779,14 R$ - R$ -
9 o 9
2.7 REVESTIMENTOS R$ 78.047,34 18% 35% 47%
R$ - R$ - R$ 14.048,52 R$ 27.316,57 R$ 36.682,25 R$ -
9 9
2.8 ESQUADRIAS R$ 26.708,81 70% 30%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 18.696,17 R$ 8.012,64
~ 0 0 0 o 9 9
2.9 INSTALAGCOES R$ 32.354,27 5% 15% 15% 20% 15% 30%
R$ 1.617,71 R$ 4.853,14 R$ 4.853,14 R$ 6.470,85 R$ 4.853,14 R$ 9.706,28
9
2.10 LOUCAS E METAIS R$ 7.476,70 100%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 7.476,70
9 0 o 9 9
211 PISOS R$ 72.243,74 5% 15% 20% 25% 35%
R$ - R$ 3.612,19 R$ 10.836,56 R$ 14.448,75 R$ 18.060,94 R$ 25.285,31
9 9
212 PINTURA R$ 36.056,19 50% 50%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 18.028,10 R$ 18.028,10
9 o 9 9
2.13 FORRO R$ 2.405,50 18% 268% 34% 20%
R$ - R$ - R$ 432,99 R$ 673,54 R$ 817,87 R$ 481,10
9 o 9 0
2.14 COBERTURA R$ 36.206,27 22% 30% 32% 16%
R$ - R$ - R$ 7.965,38 R$ 10.861,88 R$ 11.586,01 R$ 5.793,00
9 o 9 9
2.15 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 4.287,84 30% 25% 30% 15%
R$ - R$ R$ 1.286,35 R$ 1.071,96 R$ 1.286,35 R$ 643,18
100%
2.16 SERVICOS FINAIS R$ 991,64
R$ - R$ R$ - R$ - R$ - R$ 991,64
Porcentagem 5% 6% 14% 19% 33% 23%
Custo R$ 16.54351 R$ 19.095,23 R$ 48.265,97 R$ 63.779,89 R$ 112.572,49 R$ 78.440,32
Porcentagem Acumulado 5% 11% 25% 44% 7% 100%
Custo Acumulado R$ 16.54351 R$ 35.638,73 R$ 83.904,70 R$ 147.684,59 R$ 260.257,08 R$ 338.697,40
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