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ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS R$ % 0 30 DIAS 60 DIAS

1

1

1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 2.707,14R$               3,49% FÍSICO 49,78% 50,22% ##

FINANCEIRO 1.347,61R$               1.359,53R$               

1.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 3.231,67R$               4,17% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 3.231,67R$               -R$                        

1.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.045,50R$               3,93% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 3.045,50R$               -R$                        

1.4 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 10.393,41R$             13,40% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 10.393,41R$             -R$                        

1.5 SUPERESTRUTURA 788,61R$                  1,02% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 788,61R$                  -R$                        

1.6 REVESTIMENTOS 2.576,48R$               3,32% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 2.576,48R$               -R$                        

1.7 COBERTURAS 43.077,45R$             55,54% FÍSICO 40,00% 60,00% ##

FINANCEIRO 17.230,98R$             25.846,47R$             

1.8 ESQUADRIAS 6.322,95R$               8,15% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                        6.322,95R$               

1.9 PINTURAS 4.647,54R$               5,99% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                        4.647,54R$               

1.10 SEVIRÇOS DIVERSOS 774,95R$                  1,00% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                        774,95R$                  

77.565,70R$             100,01%

PERCENTUAL MENSAL DA OBRA 49,78% 50,22%

CUSTO MENSAL DA OBRA 38.614,26R$             38.951,44R$             

PERCENTUAL ACUMULADO DA OBRA 49,78% 100,00%

CUSTO ACUMULADO DA OBRA 38.614,26R$             77.565,70R$             

CUSTO TOTAL DA OBRA    R$       77.565,70 
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