GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

FOLHA N2
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO UGERF/SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FiSICA

GOVERNO

DO PIAUI MUNICIPIO: ESPERANTINA
T OBRA: REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR ESTADO DA PARAIBA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
X VALOR DIAS

ITEM| DISCRIMINACAO DOS SERVICOS % RS % ) % 5 % % % 50
1,0 [ADMINISTRACAO DA OBRA 8,29% 11.684,60 25,00 2.921,15 25,00 2.921,15 25,00 292115 25,00 2.921,15
2,0 |SERVICOS PRELIMINARES 2,04% 2.881,81 100,00 2.881,81 - - -
3,0 |DEMOLICOES E RETIRADAS 5,27% 7.434,58 100,00 7.434,58 - - -
4,0 |COBERTURAS 17,95% 25.305,58 50,00 12.652,79 50,00 12.652,79 - -
50 [PAVIMENTACAO 7,08% 9.984,78 50,00 4.992,39 50,00 4.992,39 - -
6,0 E\AEF:/EERSJ:EI\;E‘L%EA o 6,28% 8.861,81 25,00 2.215,45 25,00 2.215,45 50,00 4.430,90 -
7,0 |ESQUADRIAS 7,20% 10.149,79 - 25,00 2.537,45 50,00 5.074,90 | 25,00 2.537,44
8,0 [PINTURAS 35,53% 50.095,01 - 50,00 25.047,51 50,00 25.047,51 -
9,0 [FORROS 0,16% 225,36 - - 100,00 225,36 -
10,0 [LOUCAS E ACESSORIOS 1,16% 1.640,92 - - - 100,00 1.640,92
11,0 [SERVICOS DIVERSOS 9,04% 12.740,92 - - - 100,00 12.740,92

TOTAL SIMPLES 100,00% 141.005,16 | 23,47% 33.098,17 | 35,72% 50.366,74 | 26,74% 37.699,82 | 14,07% 19.840,43
TOTAL ACUMULADO 100,00% 141.005,16 | 23,47% 33.098,17 | 59,19% 83.464,91 | 8593% | 121.164,73 | 100,00% 141.005,16

Rayson José Bezerra de Farias
Engenheiro Civil

CREA:1915715229 PI




