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MUNICIPIO: TERESINA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FiSICA

OBRA: REFORMA NO MURO E INSTALACAO DE CONCERTINA NA U. E. RUY BERGER

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - PLANILHA COM DESONERAGAO (MAIS VANTAJOSA)

ITEM DISCRIMINAQAO DOS SERVICOS % VALOR DIAS
R$ % 30 % 60
1,0 |[ADMINISTRAGCAO DA OBRA 3,37% 2.340,02 64,82 1.516,80 35,18 823,22
2,0 |SERVICOS PRELIMINARES 15,54% 10.780,67 100,00 10.780,67 -
3,0 DEMOLICOES E RETIRADAS 0,32% 221,19 100,00 221,19 -
4,0 MOVIMENTO DE TERRA 2,42% 1.680,74 100,00 1.680,74 -
50 |SUPERESTRUTURA 19,25% 13.357,23 100,00 13.357,23 -
6,0 PAREDES E DIVISORIAS 4,66% 3.231,44 100,00 3.231,44 -
7,0 PAVIMENTACAO 25,57% 17.741,10 80,00 14.192,88 20,00 3.548,22
8,0 REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZACAO 3,99% 2.768,42 - 100,00 2.768,42
9,0 PINTURAS 8,52% 5.910,09 - 100,00 5.910,09
10,0 |SERVICOS DIVERSOS 16,37% 11.361,14 - 100,00 11.361,14
TOTAL SIMPLES 100,00% 69.392,04 | 64,82% 44.980,95 35,18% 24.411,09
TOTAL ACUMULADO 100,00% 69.392,04 | 64,82% 44.980,95 | 100,00% 69.392,04




