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Obra
REFORMA DA U. E. PETRONIO PORTELA -
ESPERANTINA (P1)

Descricao
SERVICOS INICIAIS

PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO,
INSTALADA (REF. ORSE 51)

REVISAO DE PROJETO ESTRUTURAL
(FUNDAGOES)

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO
PLANIALTIMETRICO (REF ORSE 09346)

SONDAGEM PARA SIMPLES RECONHECIMENTO
DO SOLO (REF. SEINFRA C2290)

RELATORIO FINAL DE SONDAGEM (REF. SEINFRA
€2937)

REVISAO DE PROJETO ARQUITETONICO EM BIM
REVISAO DE PROJETO EXECUTIVO SPDA

REVISAO DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO

TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA.
AF_05/2018

REFORMA

ADMINISTRAGAO LOCAL (REFORMA)
DEMOLIGOES E RETIRADAS

PISOS

PINTURA

FORRO

AMPLIACAO

ADMINISTRAGAO LOCAL (AMPLIAGAO)
MOVIMENTO DE TERRA
INFRAESTRUTURA
SUPERESTRUTURA

ALVENARIA

REVESTIMENTOS

ESQUADRIAS

INSTALAGOES

GOVERNO DO ESTADO

SEDUC | 25755 Bloncio

Bancos B.D.l. % Encargos Sociais
SINAPI - 05/2021 - Piaui 21,11 Nao desonerado:
ORSE - 03/2021 - Sergipe Horista: 83,37%

SEINFRA - 027 - Ceara Mensalista: 47,61%

Cronograma Fisico e Financeiro

Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
RS 2200460 R$ 2209460 RS$ - R - R$ -
RS 173781 100%
RS 173781 RS - Rs - RS -
RS 1.612,00 100%
RS 161209 RS - Rs - RS -
RS 369,83 100%
RS 369,83 R$ - Rs - RS -
100%
R$ 1.848,84
RS 184884 RS - Rs - RS -
RS 1.357,26 100%
RS 135726 RS - Rs - R -
RS 1.706,92 100%
RS 170692 RS - Rs - R -
RS 1.564,68 100%
RS 156468 RS - Rs - R -
RS 1.375,02 100%
RS 137502 RS - Rs - R -
R$ 1052215 100%
R$ 1052215 RS - Rs - R -
RS 22348974 RS 8800858 R$ 8226172 RS$ 5321945 RS .
5 s
RS 8.808,96 55% 45%
RS 484493 RS 396403 RS$ - RS .
5 .
RS 55.581,04 0% 30%
RS 38907.36 RS 1667458 RS - R$ :
, . .
RS 60.467,26 2% 50% 2%
RS 17.36682 RS 3473363 RS 1736682 RS -
5 y .
R$ 18.419,30 30% 30% 40%
RS 552579 RS 552579 R$ 736772 R$ -
RS 7121228 30% 30% 40%
RS 2136368 RS$ 2136368 R$ 2848491 R$ -
RS 960.971,86 RS 1005422 R$ 1005422 R$ 1005422 R$ 108.746,78
RS 37.891,49 12%
RS - R$ - Rs - R$ 4.546.98
R$ 4.555,66 100%
RS - R$ - Rs - R$ 455566
RS 24.963,62 100%
RS - R$ - Rs - R$ 24.963,62
RS 8433313 33%
RS - R$ - Rs - R$ 27.829.93
RS 68.807,94
RS - R$ - R - R -
RS 140.103,04
RS - Rs - R - R -
RS 93.972,24
RS - Rs - R - Rs -
RS 201.084,45 5% 5% 5% 15%
RS 1005422 R$ 1005422 R$ 1005422 R$ 30.162,67
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150 DIAS

162.994,78

11%
4.168,06

67%
56.503,20

55%
37.844,37

15%
30.162,67
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180 DIAS

263.049,66

15%
5.683,72

45%
30.963,57
60%
84.061,82
15%
14.095,84
30%
60.325,34
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210 DIAS

148.712,40

15%

5.683,72

40%

56.041,22

15%

5%

14.095,84

10.054,22
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240 DIAS

129.667,91

15%

5.683,72

70%

5%

65.780,57

10.054,22
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270 DIAS 300 DIAS

14%

10%

- R$ -
85.277,63 R$ 32.360,03

18%
5.304,81 R$ 6.820,47

5%
20.108,45 R$ 10.054,22

Elivelton Gfveira Nascimento
Engenheiro Civil
R.N. 1918832277



Obra
REFORMA DA U. E. PETRONIO PORTELA -
ESPERANTINA (P1)

Bancos
SINAPI - 05/2021 - Piaui
ORSE - 03/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceara

GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIADE
ESTADO DA EDUCAGAO

SEDUC

B.D.l. %
21,11

Encargos Sociais
Né&o desonerado:
Horista: 83,37%

Mensalista: 47,61%

Cronograma Fisico e Financeiro

Item  Descrico Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS
0/

310 LOUGAS E METAIS RS 11.100,67 0% 30%

RS - R$ - Rs - R R$ - RS - R$ - Rs - Rs$ 777047 RS$ 3.330,20
23 PISOS R$ 69.467,26 5% 15% 35% 20% 20% 5%

RS - R$ - R$ - R$ RS 1042009 RS 2431354 RS 1389345 RS 1389345 RS$ 347336 RS$ -
24 PINTURA R$ 18.419,30 50% 40% 10%

RS - R$ - R$ - R R$ - R 9.20065 RS 736772 RS 184193 R$ - R$ -
25 FORRO R$ 7121228 15% 30% 40% 15%

RS - R - R$ - R$ 1068184 RS$ 2136368 RS 2848491 RS 1068184 RS - R$ - RS -

0/

311 COBERTURA RS 12155137 25% 25% 40% 10%

RS - R$ - R$ - R R$ - RS - Rs 3038784 R$ 3038784 RS 4862055 RS 12.155,14

0/ 0/ 0/

312 SERVIGOS COMPLEMENTARES RS 10.130,86 25% 25% 25% 5% 20%

R$ - Rs - Rs - RS RS 253272 R$ 253272 RS 50654 RS 202617 R$ - R -
313 SERVICOS FINAIS RS$ 337855 100%

R$ - Rs - Rs - R$ RS - Rs 337855 RS - Rs$ - RS - R -
Porcentagem 10% 8% 59% 9% 14% 20% 12% 11% % 3%
Custo R$ 12015740 R$ 0231594 R$ 6327367 R$ 108.746.78 RS 162.99478 R$ 263.049.66 R$ 14871240 R$ 12066791 RS 85.277.63 RS 32.360,03
Porcentagem Acumulado 10% 18% 23% 32% 45% 67% 80% 90% 97% 100%
Custo Acumulado R$ 12015740 R$  212.47334 RS 27574701 R$ 384.493.79 R$ 547.48857 R$ 810.538.23 R$ 959.25063 RS 1.088.91854 RS 117419617 RS 1.206.556,20

Elivelton Gkteira Nascimento

Engenheiro Civil
R.N. 1918832277



