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OBRA: | CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIOS PADRAO FNDE NA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO RODRIGUES FILHO
DATA: |OUTUBRO DE 2021 TAXAS: [ LS=112,15%
LOCAL: [ACAUA - PIAUI BDI= [21,25%
TEM__[SERVIGO VALOR ITEM 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS TOTAL _[TOTAL
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 621 |R 67.872.18 97.22 R 6598589 | 056 | R 377,26 | 056 | R 377,26 056 | R 377,26 | 056 | R 37726 | 056 | R 377,26 | 100,00% | R 67.872.18
2.0 |DEMOLICOES 123 [ R 13.496,43 50,00 R 674821 | 5000 | R 674821 | 000 | R - 000 | R - 000 | R - 000 | R -~ [ 100,00% | R 13.496,43
3.0 |MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAGCOES 456 | R 49.833,17 20,00 R 996663 | 30,00 | R 14.949,95 | 5000 | RS 24.916,59 000 | R - 000 | R - 000 | R ~ [ 100,00% | R 49.833,17
40 |[FUNDAGOES 589 | R 64.445,69 0,00 R - 2000 | R 12.889,14 | 5000 | R$ 3222284 | 3000 | RS 1933371 | 000 | R - 000 | R ~ [ 100,00% | R 64.445,69
50  |SUPERESTRUTURA 13,67 | R$ 149.443 90 0,00 RS - 2000 | RS$ 2088878 | 6000 | R$ 8966634 | 2000 |RS 2988878 | 000 | RS - 000 | RS - | 10000% | RS 149.443 90
SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E
6.0 517 | R 56.539,38 0,00 R - 000 |R - 000 |R - 6000 | RS 3392363 | 4000 | R 261575 000 | R - | 10000% | R 56.539,38
EXTERNO (PAREDES) X $ , | $ | $ | $ | $ 3 | $ ¥ | $ ,00% | R$ ,
7.0 |ESQUADRIAS 791 [ R 20.887,11 0,00 R - 000 | R [ 2500 | R 520178 | 2500 | R 525178 | 5000 | R 1044356 | 0,00 | R ~ [ 100.00% | R 20.887,11
8.0  |SISTEMAS DE COBERTURA 2480 | R 271.197,98 0,00 R - 5000 | R 13559809 | 4000 | RS 10847919 | _ 10,00 | RS __ 27.119.80 | 0,00 | R - 000 | R ~ [ 100,00% | R 271.197,98
9.0 [IMPERMEABILIZACAO 0,16 | R 1.756,59 0,00 R - 000 | R - 000 | R - 3000 | R 526,98 | 5000 | R 87830 | 2000 | R 351,32 | 100,00% | R 1.756,59
100  [REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 532 | R$ 58.137,58 0,00 RS - 000 |RS$ - 000 | RS - 6000 | RS 3488255 | 4000 | R$ 2325503 | 000 |RS$ - | 10000% | RS 58.137,58
1.0 ?;:CIE'&":;T':\E ; gs)os INTERNOS E EXTERNOS 13,60 | R$ 148.689,88 0,00 RS - 000 |R$ - | 2000 | R$ 2073798 | 3000 |RS 4460696 | 3000 | R$ 4460696 | 2000 |RS 29.737,98 | 100,00% | RS 148.689,88
120 |PINTURA 608 | R 66.469,62 0,00 R - 2000 | R 1320392 | 4000 | R§ __ 26.587,85 | 3000 | RS 1904089 | 10,00 | R 664696 | 000 | R ~ [ 100,00% | R 66.469,62
13.0 |INSTALACOES HIDRAULICA 081 [R 8.859,70 0,00 R - 2000 | R 177194 | 40,00 | R 354388 | 3000 | R 2657,91 | 10,00 | R 88597 | 0,00 | R ~ [ 100.00% | R 8.859,70
140 |INSTALACAO SANITARIA 1,06 | R 11547,42 0,00 R - 000 | R - 000 | R - 2000 | R 230948 | 30,00 | R 346423 | 5000 | R 577371 | 100,00% | R 11547,42
15.0 |INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS 166 | R 18.167,18 0,00 R - 000 | R - 000 | R - 000 | R -~ [ 4000 | R 726687 | 6000 | R 10.900,31 | 100,00% | R: 18.167,18
6.0 |LOUCAS E METAIS 088 | R 9.666,89 0,00 R - 000 | R - 000 | R - 3000 | R 290007 | 40,00 | R 386676 | 30,00 | R 2.900,07 | 100,00% | R 9.666,89
17.0 _|SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENCIO 0,06 | R 640,03 0,00 R - 1000 | R 64,00 | 30,00 | R 192,01 | 30,00 | R 192,01 | 20,00 | R 12801 1000 | R 64,00 | 100,00% | R 640,03
18.0  [INSTALAGOES ELETRICAS E TELEFONICAS 220V 236 | R$ 25.812,51 0,00 RS - 000 |RS$ - 000 | RS - 000 | RS - | 6000 |Rs 1548751 | 4000 | RS 10.325,00 | 100,00% | RS 25.812,51
SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS
19.0 ) 041 | R 453657 0,00 R - 000 |R - 000 |R - 000 |R - | 2000 |R 90731| 8000 |R 3629,25 | 100,00% | R 453657
ATMOSFERICAS (SPDA) ;s $ , | $ | $ | $ | $ | $ ) . $ , ,00% | R$ ,
200 |SERVICOS COMPLEMENTARES 392 | R$ 12.847,08 0,00 RS - 000 | R$ - 000 | RS - 000 | RS - 000 | RS - 100,00 | R$ 42.847,08 | 100,00% | RS 12.847,08
210 |SERVICOS FINAIS 024 | R$ 259987 0,00 RS - 000 |RS$ - 000 | RS - 000 | RS - 000 | RS - 10000 | R$ 2599,87 | 100,00% | R$ 2599,87
R$ 1.093.446,77 7,56% R$ 82.700,74 19,72% | R$ 215.582,20 | 29,35% | R$  320.945,71 20,47% R$ 223.881,79 | 12,88% | R$ 140.830,47 10,01% R$ 109.505,85 | 100,00% | R$ 1.093.446,77
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