
OBRA:
DATA:  LEIS SOCIAIS= 82,44%
LOCAL:  BDI= 27,39%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO
01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS

7,28% 8,09% 8,34% 14,16% 15,77% 17,35% 18,88% 10,12%
71.651,40R$             79.615,63R$             82.151,96R$             139.437,29R$           155.249,88R$           170.824,40R$           185.895,98R$           99.639,33R$             

70,00% 30,00%
71.651,40R$             30.707,74R$             

100,00%
10.240,06R$             

80,00% 20,00%
30.931,23R$             7.732,81R$               

20,00% 60,00% 20,00%
7.736,60R$               23.209,79R$             7.736,60R$               

40,00% 40,00% 20,00%
15.271,90R$             15.271,90R$             7.635,95R$               

15,00% 40,00% 25,00% 20,00%
19.881,81R$             53.018,17R$             33.136,36R$             26.509,09R$             

15,00% 20,00% 25,00% 40,00%
19.201,93R$             25.602,57R$             32.003,21R$             51.205,14R$             

10,00% 25,00% 25,00% 20,00% 20,00%
16.055,64R$             40.139,10R$             40.139,10R$             32.111,28R$             32.111,28R$             

20,00% 35,00% 35,00% 10,00%
36.527,11R$             63.922,45R$             63.922,45R$             18.263,56R$             

20,00% 80,00%
14.239,55R$             56.958,21R$             

5,00% 15,00% 20,00% 30,00% 30,00%
4.069,59R$               12.208,78R$             16.278,38R$             24.417,57R$             24.417,57R$             

PAREDES E PAINÉIS 2,08% 38.179,76R$              

REFORMA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U. E. MONSENHOR LINDOLFO UCHÔA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

ITEM
% DO 
ITEM

 PREÇO TOTAL DO 
ITEM 

DISCRIMINAÇÃO

OUTUBRO DE 2020
FLORIANO - PI

1.3.0 INFRAESTRUTURA 2,11% 38.664,04R$              

1.4.0 SUPERESTRUTURA 2,11% 38.682,99R$              

6,98% 128.012,84R$            ESQUADRIAS

1.5.0

1.0.0 53,67% 984.465,88R$            

1.1.0 5,58% 102.359,14R$            

REFORMA

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

1.2.0 0,56% 10.240,06R$              MOVIMENTO DE TERRA

160.556,40R$            

1.9.0 PISOS 9,96% 182.635,57R$            

1.11.0 4,44% 81.391,89R$              SERVIÇOS DIVERSOS

1.6.0 COBERTURA 7,23% 132.545,43R$            

1.7.0

1.10.0 3,88% 71.197,76R$              PINTURA

1.8.0 REVESTIMENTOS 8,75%
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO
01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS

ITEM
% DO 
ITEM

 PREÇO TOTAL DO 
ITEM 

DISCRIMINAÇÃO

7,30% 10,58% 14,89% 14,89% 14,89% 14,39% 11,52% 11,52%
62.069,86R$             89.934,52R$             126.603,92R$           126.603,92R$           126.603,92R$           122.352,32R$           97.906,06R$             97.906,06R$             

14,81% 12,17% 12,17% 12,17% 12,17% 12,17% 12,17% 12,17%
4.674,14R$               3.840,94R$               3.840,94R$               3.840,94R$               3.840,94R$               3.840,94R$               3.840,94R$               3.840,94R$               

15,00% 15,00% 15,00% 25,00% 15,00% 15,00%
36.669,40R$             36.669,40R$             36.669,40R$             61.115,66R$             36.669,40R$             36.669,40R$             

10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00%
57.395,72R$             86.093,58R$             86.093,58R$             86.093,58R$             86.093,58R$             57.395,72R$             57.395,72R$             57.395,72R$             

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 1.834.446,44R$        

7,29% 9,24% 11,38% 14,50% 15,36% 15,98% 15,47% 10,77%
133.721,26R$          169.550,15R$          208.755,88R$          266.041,21R$          281.853,79R$          293.176,72R$          283.802,04R$          197.545,39R$          

7,29% 16,53% 27,91% 42,41% 57,78% 73,76% 89,23% 100,00%
133.721,26R$          303.271,41R$          512.027,29R$          778.068,50R$          1.059.922,29R$       1.353.099,01R$       1.636.901,05R$       1.834.446,44R$       

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

Teresina-PI, 26 de outubro de 2020.

2.2.0 INSTALAÇÕES 13,33% 244.462,65R$            

573.957,22R$            31,29%SERVIÇOS DIVERSOS2.3.0

849.980,56R$            46,33%AMPLIAÇÃO2.0.0

PERCENTAGEM DO PERÍODO

31.560,69R$              1,72%2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
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