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GERENCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{

INSTALACAO DE SUBESTAGAO DE 75KVA E INSTALACOES ELETRICAS PARA CLIMATIZACAO NA UE CONSTANCIO DE CARVALHO EM PADRE MARCOS - PI.

LOTE 01

ESCOLA

UE CONSTACIO DE CARVALHO - PADRE MARCO -PI

PREVISTO
VALOR DA OBRA RS 81.306,07
ITEM [SERVICO VALOR DO ITEM 30 DIAS 60 DIAS ACUMULADO
% % RS % RS % RS
1 SUBESTACAO AREA 75 KVA 52 88% X

13.8 KV 52,88% 42.993,32 ’ 42.993,32 X 52,88%| RS 42.993,32
2 CLIMATIZACAO 47,12% 38.312,75 X X 47,12% 38.312,75| 47,12%| RS  38.312,75
TOTAL 100% 81.306,07 | 52,88%| RS 42.993,32 | 47,12%| RS 38.312,75 100%| RS  81.306,07
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