CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO R
EDUCACAD - - GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI mPIA I
LEDUCAGAD Piaui SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC U
da Educacio / SEDUC GOVERNO DO ESTADO A T A
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA U. E. PADRE ANTONIO JOSE DE REGO EDUCA‘;AO
DATA: DEZEMBRO DE 2021 LEIS SOCIAIS= | 112,15%
LOCAL: |TERESINA-PI BDI= 20,34%
12,7
1.00 REFORMA 24,82% R$ 620.437,64 B2
76.605,61| R$ 41.094,95| R$ 37.439,64 | R$ 103.384,58 | R$ 79.286,38
110 SERVIGOS PRELIMINARES 1,17% R$ 29.294,74
R$ 8.526,43 | R$ 1.835,10 | R$ 2.836,99 | R$ 3.891,95 | R$ 4.506,79 | R$ 4.263,19 | R$ 2.526,14 | R$ 908,15
120 DEMOLIGOES E RETIRADAS 3,89% R$ 97.255,97
R$ 68.079,18 | R$ 29.176,79 | R$ R$ - |R$ - |R$ - |R$ - |R$ -
130 PAREDES E PAINEIS 0,19% R$ 4.736,08
710,41
1.4.0 COBERTURA 6,72% R$ 168.037,59
150 REVESTIMENTOS 3,41% R$ 85.187,52
4.259,38
160 PISOS 0,62% R$ 15.411,41
17.0 ESQUADRIAS 2,40% R$ 60.101,77
180 PINTURA 2,74% R$ 68.591,06
1.9.0 SERVIGOS DIVERSOS 2,50% R$ 62.484,32
1.10.0 INSTALAGOES ELETRICAS 1,17% R$ 29.337,18
R$ - |R$ - |R$ 4.400,58 | R$ 5.867,44 | RS 5.867,44 | R$ 5.867,44 | R$ 4.400,58 | R$ 2.933,72
< 6,12% 11,47% 19,89% 18,19% 17,38% 14,48% 9,19% 3.21%
2.0.0 AMPLIAGAO 48,60% R$ 1.214.946,21
R$ 7441529 | R$ 139.389,97 | R$ 241.607,81| R$ 221.054,84 | R$ 211.189,29| R$ 175.881,29 | R$ 111.646,12 | R$ 39.761,60
2.1.0 SERVIGOS PRELIMINARES 2,93% R$ 73.200,24
R$ 30.951,51 | R$ 3.786,01 | R$ 5.775,53 | R$ 7.870,45 | R$ 9.091,37 | R$ 8.607,64 | R$ 5.158,26 | R$ 1.959,48
2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,28% R$ 7.050,51
R$ 4.230,31 | R$ 2.820,20 | R$ - |R$ - |R$ - |R$ - |R$ - |R$ -
2.30 INFRAESTRUTURA 2,57% R$ 64.267,97
R$ 25.707,19 | R$ 38.560,78 | R$ - |Rs - |R$ - |R$ - |Rs - |R$ -
240 SUPERESTRUTURA 6,70% R$ 167.605,76
R$ - |R$ 50.281,73 | R$ 100.563,46 | R$ 16.760,58 | R$ - |R$ - |Rs - |R$ -
250 PAREDES E PAINEIS 6,08% R$ 152.074,83
R$ - |Rrs 30.414,97 | R$ 45.622,45 | R$ 45.622,45 | R$ 30.414,97 | R$ - |Rs - |R$ -
2.6.0 COBERTURA 3,77% R$ 94.346,50
R$ - |R$ - |R$ 18.869,30 | R$ 28.303,95 | R$ 28.303,95 | R$ 14.151,98 | R$ 4.717,33 | R$ -
2.7.0 ESQUADRIAS 2,99% R$ 74.786,63
R$ - |Rrs - |R$ 7.478,66 | R$ 22.435,99 | R$ 22.435,99 | R$ 14.957,33 | R$ 7.478,66 | R$ -
2.80 REVESTIMENTOS 6,47% R$ 161.679,45
R$ - |Rrs - |R$ 16.167,95 | R$ 32.335,89 | R$ 40.419,86 | R$ 56.587,81 | R$ 16.167,95 | R$ -
2.9.0 PISOS 4,12% R$ 102.975,31
R$ - |Rrs - |R$ 10.297,53 | R$ 30.892,59 | R$ 30.892,59 | R$ 15.446,30 | R$ 10.297,53 | R$ 5.148,77
2.10.0 INSTALAGOES 3,91% R$ 97.803,78
R$ - |Rrs - |R$ 9.780,38 | R$ 9.780,38 | R$ 29.341,13 | R$ 29.341,13 | R$ 9.780,38 | R$ 9.780,38
2.11.0 PINTURA 2,33% R$ 58.157,08
R$ - |Rrs - |R$ - |R$ - |R$ - |Rs 23.262,83 | R$ 29.078,54 | R$ 5.815,71
2.12.0 LOUGAS E ACESSORIOS 1,03% R$ 25.735,33
R$ - |Rrs - |R$ - |R$ - |Rs - |R$ - |R$ 15.441,20 | R$ 10.294,13
2.13.0 SERVICOS DIVERSOS 541% R$ 135.262,82
R$ 13.526,28 | R$ 13.526,28 | R$ 27.052,56 | R$ 27.052,56 | R$ 20.289,42 | R$ 13.526,28 | R$ 13.526,28 | R$ 6.763,14
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5,54% 3,80% 5,37% 16,10% 22,54% 26,81% 13,65% 6,20%
3.0.0 QUADRA COBERTA 26,58% R$ 664.377,07
R$ 36.790,93| R$ 25.236,54 | R$ 35.665,39| R$ 106.958,74| R$ 149.736,24| R$ 178.088,12 [ R$ 90.692,85 | R$ 41.208,27
26,10% 6.75% 10,29% 14,03% 16,21% 15,34% 9,19% 2,08%
310 SERVIGOS PRELIMINARES 1.34% RS 3855959 g 8.758,74 | R$ 2.264,81 | R$ 3.454,95 | R$ 4.708,14 | R$ 5.438,50 | R$ 5.149,13 | R$ 3.085,69 | R$ 699,63
100,00%
0 f
320 MOVIMENTO DE TERRA 0,85% R$ 2114067 [ oo 2112057 |8 —Tre TR —Tre —Tre —Tre —re -
15,00% 50,00% 35,00%
0, il i) !
330 INFRAESTRUTURA 1.84% RS 4594346 g 6.891,52 | R$ 22.971,73 | R$ 16.080,21 | R$ - |R$ - [R$ - [R$ - |[R$ -
40,00% 40,00% 20,00%
0 ) 0 A
340 SUPERESTRUTURA 1.61% RS 4032558 g - [R$ - |R$ 16.130,23 | R$ 16.130,23 | R$ 8.065,12 | R$ - [R$ - [R$ -
. 80,00% 20,00%
0 I ]
35.0 PAREDES E PAINEIS 0,30% R$ 758417 == —Tre —Tre TR —Tre 506734 | RS 151683 [ RS —re -
30,00% 30,00% 40,00%
o I | ]
360 COBERTURA 1148% Rs 287.067.90 og - [R$ - |R$ - [R$ 86.120,37 | R$ 86.120,37 | R$ 114.827,16 | R$ - [R$ -
70,00% 30,00%
9 | |
3.7.0 REVESTIMENTOS 0,31% R$ 774750 == —Tre —Tre —Tre —Tre —Trs 542325 | RS 232425 | -
30,00% 30,00% 40,00%
0 ) i A
380 PIsOs 5.87% Rs 146.816.38 R$ - |R$ - |R$ - |R$ - |R$ 44.04491 [ R$ 44.044,91 | R$ 58.726,55 | R$ -
~ . 40,00% 40,00% 20,00%
0 i) 0 A
39.0 INSTALAGOES ELETRICAS 0,71% R$ 17.817,09 (o —Tre —Tre —Tre —Tre —Trs 712684 | RS 712684 | RS 35632
X A 60,00% 40,00%
0 0 A
3.10.0 INSTALAGAO DE AGUAS PLUVIAIS 0,17% R$ 415233 [ —Tre —Tre —Tre —Tre —re —Trs 249140 | RS 166093
10,00% 90,00%
3.11.0 PINTURA 0,53% R! 13.169,48 : :
N $ RS -~ [rs -~ [Rrs -~ [rs -~ [rs -~ [rs S 1.31695 | R$ 11.852,53
40,00% 60,00%
3.12.0 SERVIGOS DIVERSOS 1,56% R! 39.052,92
¢ ’ ¢ R$ - |R$ - |R$ - |R$ - |R$ - |R$ - |R$ 15.621,17 | R$ 23.431,75
TOTAL GERAL DA OBRA 100% R$ 2.499.760,92
PERCENTAGEM DO PERIODO 751% 8,23% 12,59% 17,26% 20,07% 18,99% 11,27% 4,09%
TOTAL DO PERIODO R$ 187.811,82 | R$ 205.721,46 | R$ 314.712,84 | R$ 431.398,15 | R$ 501.699,20 | R$ 474.613,44 | R$ 281.625,34 | R$ 102.178,66
PERCENTAGEM ACUMULADA 7,51% 15,74% 28,33% 45,59% 65,66% 84,65% 95,91% 100,00%
TOTAL ACUMULADO R$ 187.811,82 | R$ 393.533,29 | R$ 708.246,13 | R$ 1.139.644,28 [ R$ 1.641.34348 | R$ 2.115.956,92 | R$ 2.397.582,26 | R$ 2.499.760,92

Teresina-Pl, 23 de dezembro de 2021.
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