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Item

Obra

Bancos

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA U. E. ANTONIO  SINAPI - 03/2022 - Piaui

MASCARENHAS - RIACHO FRIO/PI

Descricao
SERVICOS INICIAIS

REFORMA

ADMINISTRAGAO LOCAL
DEMOLIGOES E RETIRADAS
MOVIMENTO DE TERRA
INFRAESTRUTURA
SUPERESTRUTURA
ALVENARIA
REVESTIMENTOS
ESQUADRIAS
INSTALAGOES

LOUCAS E METAIS

PISOS

ORSE - 02/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceara

B.D.l. %

20,34

Cronograma Fisico e Financeiro

Total Por Etapa

R$ 17.189,74
R$ 1.248.338,32
R$ 68.770,20
R$ 45.565,52
RS 3.277,37
R$ 47.669,67
R$ 177.948,51
R$ 69.176,91
R$ 157.136,51
R$ 63.126,82
R$ 234.310,95
R$ 10.633,66
R$ 137.578,85

R$
R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

30 DIAS
17.189,74

61.536,95
6%

4.126,21
90%

41.008,97

7%
16.401,77

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

60 DIAS

156.250,26
10%
6.877,02
10%
4.556,55
100%
3.277,37
100%
47.669,67
33%
58.723,01

15%
35.146,64

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

SEDUC |

Encargos Sociais
Néo desonerado:
Horista: 111,86%

Mensalista: 70,63%

90 DIAS

224.270,22
12%
8.252,42

67%
119.225,50
55%

28.284,57

13%
30.460,42

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

120 DIAS

116.435,50
10%
6.877,02

54.997,78

10%
23.431,10

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIADE
ESTADO DA EDUCACAO
150 DIAS
139.324,25 R$
10%
6.877,02 RS
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
47%
73.854,16 R$
- R$
10%
23.431,10 RS
- R$
- R$

180 DIAS

5%

30.945,54

3.438,51

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

210 DIAS

101.577,76
6%
4.126,21

40%
25.250,73
10%
23.431,10

20%
27.515,77

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

240 DIAS

95.997,64
10%
6.877,02

20%
12.625,36
10%
23.431,10

10%
13.757,89

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

270 DIAS

146.803,99
15%
10.315,53

30%
18.938,05
10%
23.431,10

50%
68.789,43

R$

R$

R$

R$

R$

R$

300 DIAS

175.196,20
16%
11.003,23

10%

6.312,68
5%

11.715,55

100%
10.633,66

20%
27.515,77

Elivelton Gkteira Nascimento

Engenheiro Civil
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Obra

Bancos

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA U. E. ANTONIO  SINAPI - 03/2022 - Piaui

MASCARENHAS - RIACHO FRIO/PI

ORSE - 02/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceara

Cronograma Fisico e Financeiro

B.D.l. %

20,34

GOVERNO DO ESTADO

SEDUC | EFG0EN:icncro

Encargos Sociais
Néo desonerado:
Horista: 111,86%

Mensalista: 70,63%

ltem  Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS
212 PINTURA RS 81.518,65 % 0% 30% 2% 0%

RS - RS - RS - RS - RS - RS 407593 RS 16.303,73 RS$ 2445560 RS 20.379,66 R$ 16.303,73
243 FORRO RS 35.161,98 100%

RS - RS - RS - RS - RS 3516198 RS - RS - RS - RS - RS )
214 COBERTURA R$ 49.502,28 10% 30% 10% 0%

RS - RS - RS - RS - RS - RS - R$ 495023 RS 14.850,68 RS 495023 RS 24.751,14
245 SERVIGOS COMPLEMENTARES R$ 63.583,88 100%

RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - R$ 63.583,88
246 SERVICOS FINAIS RS 3.376,56 100%

RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - R$ 3.376,56
3 QUADRA R$ 47209576 RS - R$ - Rs 34.903,66 RS 173.912,68 RS 8144187 R$ 6342753 RS$ - R$ 195852 RS 456938 RS 111.881,63
34  SERVICOS INICIAIS RS 19.559,64 100%

RS - RS - RS - RS 19.559,64 RS - RS - RS - RS - RS - RS -
32 MOVIMENTO DE TERRA RS 3.839,03 100%

RS - R$ - R$ - R$ 383903 R$ - R - R$ - R$ - R$ - R$ .
33 INFRAESTRUTURA R$ 69.072,14 100%

RS - RS - RS - RS 69.072,14 R$ - RS - RS - RS - RS - RS -
34 PINTURA R$ 28.523,87 100%

RS - R$ - R$ - Rs - RS - Rs 2852387 RS$ - R$ - R$ - R$ .
35 ESTRUTURA E COBERTURA R$ 23269105 15% 35% 35% 15%

RS - R$ - Rs 3490366 RS 8144187 R$ 8144187 R$ 3490366 RS - R$ - RS - RS -
36 INSTALAGAO ELETRICA R$ 13.056,81 15% 35% 50%

RS - R$ - R$ - Rs - RS - R - R$ - R$ 195852 RS 456938 RS 6.528,41
37 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 105.353,22 100%

RS - RS - RS - RS - RS - RS - R$ - R$ - R$ - R$ 105.353,22
Porcentagem 5% 9% 15% 17% 13% 5% 6% 6% 9% 17%
Custo R$ 7872669 R$ 15625026 RS 25917388 R$ 290.348,18 RS 22076612 R$ 9437307 R$ 101.577,76 RS 97.956,16 R$ 151.373,87 R$ 287.077,83
Porcentagem Acumulado 5% 14% 28% 45% 58% 51% 51% 51% 54% 74%
Custo R$ 78.72669 RS 23497695 R$ 49415083 RS 784.499,01 RS 1.005.265,13 _RS$ 1.099.638,20 RS 1.201.21596 RS 1.299.172,12 RS 1.450.545,99 RS 1.737.623,82
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