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SEDUC | SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCAGAO
Obra Bancos B.D.I. % Encargos Sociais
REFORMA E AMPLIAGAO DA U. E. PROF ISABEL  SINAPI - 02/2022 - Piaui 21,89 N&o desonerado:
RIBEIRO DE JESUS - LAGOA DO BARRO (PI) ORSE - 12/2021 - Sergipe Horista: 111,86%
SEINFRA - 027 - Ceara Mensalista: 70,63%
Cronograma Fisico e Financeiro
Item  Descricdo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS
1 | SERVICOS INICIAIS R$ 16.896,27 R$ 16.896,27
2 | REFORMA R$ 139.62582 R$ 44.29121 R$ 43.155,80 R$ 52.17881 R$ - R$ - RS - RS - RS - R$ - R$ -
~ 9 9 9
2.1 ADMINISTRAGAO LOCAL (REFORMA) R$ 45.510,60 35% 45% 20%
R$ 15.928,71 R$ 20.479,77 R$ 9.102,12 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
- 9 9
2.2 DEMOLIGOES E RETIRADAS R$ 6.268,57 30% 0%
R$ 1.880,57 R$ 438800 R$ - RS$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
9 9 9
2.3 REVESTIMENTOS R$ 4.628,29 30% 30% 40%
R$ 1.388,49 R$ 1.38849 R$ 1.851,32 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
9 9 9
2.4  PINTURA R$ 62.594,30 30% 20% 50%
R$ 1877829 R$ 12.518,86 R$ 31.297,15 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - RS - R$ -
9 9 9
25 FORRO R$ 2.558,72 35% 30% 35%
R$ 895,55 R$ 767,62 R$ 895,55 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - RS - R$ -
9 9 9
2.6 COBERTURA R$ 18.065,34 30% 20% 50%
R$ 5.419,60 R$ 3.613,07 R$ 9.032,67 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
3 AMPLIACAO RS$ 885.493,70 R$ 14.559,70 R$ 14559,70 R$ 14559,70 R$ 117.919,19 R$ 160.638,73 R$ 231.19599 R$ 12202545 R$ 97.510,73 R$ 80.262,70 R$ 32.261,82
0 ) L 0
31 SERVICOS INICIAIS RS 32.724,45 2% 1% 15% 15% 15% 14% 18%
R$ - R$ - R$ - R$ 3.926,93 R$ 3.599,69 R$ 4.908,67 R$ 4.908,67 R$ 4.908,67 R$ 458142 R$ 5.890,40
9
32 MOVIMENTO DE TERRA R$ 2.205,33 100%
R$ - R$ - R$ - R$ 229533 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
100%
3.3 INFRAESTRUTURA R$ 18.126,33
R$ - R$ - R$ - R$ 18.126,33 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
3.4 SUPERESTRUTURA R$ 109.147,01 33% 67%
R$ - R$ - R$ - R$ 36.018,51 R$ 73.12850 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
o o
35 ALVENARIA R$ 23.590,46 55% 45%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 12.974,75 R$ 10.61571 R$ - R$ - R$ - R$ -
36 REVESTIMENTOS R$ 50.787,59 60% 40%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 3047255 R$ 2031504 R$ - R$ - R$ -
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Obra Bancos B.D.I. %
REFORMA E AMPLIAGAO DA U. E. PROF ISABEL SINAPI - 02/2022 - Piaui 21,89
RIBEIRO DE JESUS - LAGOA DO BARRO (Pl) ORSE - 12/2021 - Sergipe
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Encargos Sociais
N&o desonerado:
Horista: 111,86%

Mensalista: 70,63%

Cronograma Fisico e Financeiro

item | Descricdo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS
9 9 Y
37 ESQUADRIAS RS 32.761,61 15% 15% 70%
R$ - R$ - RS - RS - R$ - R$ 491424 R$ 491424 R$ 2293313 RS - R$ -
; 9 9 9 5 9 9 5 ) 5 )
38 INSTALAGOES Rs 20110367 5% 5% 5% 15% 15% 30% 5% 5% 10% 5%
R$ 1455970 R$ 1455970 R$ 1455970 R$ 4367910 R$ 4367910 R$ 87.35819 R$ 1455970 R$ 14559.70 R$ 2911940 R$ 14.559,70
5 5
39 LOUCAS E METAIS RS 12.493,17 70% 30%
RS - R$ - RS - RS - R$ - R$ - R$ - R$ - RS 874522 R$ 3.747,95
9 9 9 9 5 )
310 PISOS RS 111.231,39 5% 15% 35% 20% 20% 5%
RS - R$ - RS - Rs$ 556157 RS$ 1668471 RS 3893099 R$ 2224628 R$ 2224628 R$ 556157 R$ -
9 9 5
311 PINTURA RS 78.628,41 50% 40% 10%
RS - R$ - RS - RS - R$ - R$ 3931421 R$ 3145136 R$ 786284 R$ - R$ -
5 9 9 9
312 FORRO RS 15.070,41 15% 30% 40% 15%
RS - R$ - RS - Rs$ 226056 R$ 452112 R$ 602816 RS 226056 R$ - RS - R$ -
9 5 5 5
313 COBERTURA RS 80.637,72 25% 25% 40% 10%
RS - R$ - RS - RS - R$ - R - R$ 2015943 R$ 2015943 R$ 3225509 R$ 8.063,77
5 9 9 5 5
314 SERVIGOS COMPLEMENTARES RS 2420344 25% 25% 25% 5% 20%
RS - R$ - RS - Rs$ 605086 RS 605086 RS 605086 RS 121017 RS 484069 R$ - R$ -
9
315 SERVIGOS FINAIS RS 260241 100%
R$ - R$ - RS - RS - R$ - R$ 260241 R$ - R$ - RS - R$ -
Porcentagem 7% 6% 6% 11% 15% 22% 12% 9% 8% 3%
Custo RS$ 7574718 RS 57.71550 R$ 66.73851 RS 117.91919 R$ 160.63873 R$ 23119599 R$ 12202545 R$ 9751073 R$ 80.262,70 R$ 32.261,82
Porcentagem Acumulado 7% 13% 19% 31% 46% 68% 80% 89% 97% 100%
Custo Acumulado R$ 7574718 R$ 13346268 R$ 200.201,19 R$ 31812038 RS 478.759,11 R$ 709.955,09 RS$ 83198054 RS 92049127 R$ 1.009.753,97 R$ 1.042.015,79
Elivelton Gkfeira Nascimento

Engenheiro Civil
R.N. 1918832277



