SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
GERENCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

INSTALACAO DE SUBESTAGAO E INSTALACOES ELETRICAS PARA CLIMATIZACAO NAS ESCOLAS IRACI BARROS, MARCOS PARENTE E CEIA ADENAUER EM SANTA LUZ, REDENCAO DO GURGUEIA E CRISTINO CASTRO, RESPECTIVAMENTE

LOTE 01

ESCOLA

ESCOLA IRACI BARROS EM SANTA LUZ

MARCOS PARENTE EM REDENCAO DO GURGUEIA

CEIA ADENAUER EM CRISTINO CASTRO

PREVISTO
VALOR DA OBRA RS 209.851,06
| ACUMULADO
ITEM CIDADE ESCOLA VALOR DO ITEM 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 90 DIAS
% RS
1 SANTA LUZ IRACI BARROS 23%| RS 47.925,19 X X 100% | RS  47.925,19 X X 100%| RS 47.925,19
2 REDENGAO DO GURGUEIA  [MARCOS PARENTE 38%| RS  79.185,92 | 100% | RS  79.185,92 X X X X 100%| R$  79.185,92
3 CRISTINO CASTRO CEIA ADENAUER 39%| RS 82.739,95 X X 100% | R$  82.739,95 100%| RS 82.739,95
TOTAL 100%| R$ 209.851,06 38%| RS 79.185,92 23%| RS 47.925,19 39%| RS 82.739,95 100%| R$ 209.851,06
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