CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{

= Secretaria de Estado |  GOVERNO DO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC = i
! CAG ta Educagdo / SEDUC | ESTADO DO PIAU
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|REFORMA E AMPLIAGCAO DA U.E. HELIO FIGUEIREDO DA FONSECA, COM CONSTRUGCAO DE QUADRA COM PALCO (INCLUSO SUBESTAGAO) L.S. (MENSAL)= 20.63%
) (o]
DATA:|ABRIL DE 2022 L.S. (HORISTA)= 111,86%
END:|RUA SEIS, S/N BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|CURRAIS-PI BDI= 21,97%
~ % DO | PRECO TOTAL DO o PERIl 2 PERI ° PERIi ° PERI ° PERI ° PERI
- DISCRIMINACAO 6 (o 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS | 151 a 180 DIAS
12,20% | 7,08% 19,44% | 16,57% 27,39% | 17,33%
1.0.0 |REFORMA DA ESCOLA 12,84% |[R 259.662,21 : : : - - :
° i RS 31.675,30 [ RS 18.380,67 | RS 50.474,04 | RS 43.019,94 | RS 71.113,71 [ RS 44.998,54
~ 13,48% 8,28% 17,81% 13,87% 27,10% 19,47%
1.1.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL 0,65% |R 13.150,50 2 - - : : -
¢ > RS 1.772,03 [ RS 1.088,20 || RS 2.342,10 | RS 1.823,97 [ RS 3.563,79 | RS 2.560,40
100,00%
1.2.0 |SERVICOS PRELIMINARES 0,09% | R 1.780,25 -
¢ > RS 1.780,25 [ RS - RS - [Irs - RS - |rs -
~ 80,00% 20,00%
1.3.0 |RETIRADAS E DEMOLIGOES 0,72% |R 14.554,33 - -
¢ > RS 11.643,46 || RS 2.910,87 || RS - | rs - RS - |rs -
100,00%
1.4.0 |MOVIMENTO DE TERRA ,029 R 422,21 :
0 0 0 0.02% > RS 422,21 [ RS - RS - | rs - RS - |rs -
1.5.0 [INFRAESTRUTURA 0,33% | RS 6.732,61 50,00% 50,00%
RS 3.366,31 || RS 3.366,31 || RS - | Rrs - RS - | rs -
50,00% 50,00%
1.6.0 |SUPERESTRUTURA 021% |[R 4.205,76 - :
0 > RS - | rs 2.102,88 || RS 2.102,88 || RS - RS - Irs -
1.7.0 |PAREDES E PAINEIS 0,47% | RS 9.442,18 20,00% 50,00% 30,00%
RS - | rs 1.888,44 || RS 4.721,09 | RS 2.832,65 || RS - | rs -
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
1.8.0 |COBERTURA 061% |[R 12.271,55 - . - :
0 > RS 3.067,89 || RS 3.067,89 | RS 3.067,89 | RS 3.067,89 | RS - IIrs -
20,00% 80,00%
1.9.0 [ESQUADRIAS 0,399 R 7.878,63 : 2
Q 39% > ’ RS - [ rs - RS - | rs 1.575,73 || RS 6.302,90 || RS -
1.10.0 |REVESTIMENTOS 1,18% | RS 23.959,39 10,00% 25,00% 85,00%
RS - [rs - RS 2.395,94 [ RS 5.989,85 || RS 15.573,60 | RS -
30,00% 60,00% 10,00%
1.11.0 |PISOS 0,289 R 5.700,89 : - :
/28% > ’ RS - [Irs 1.710,27 || RS 3.420,53 || RS 570,09 | RS - | rs -
1.12.0 |INSTALAGOES ELETRICAS 3,36% | RS 67.899,41 30,00% 40,00% 30,00%
RS - [rs - RS 20.369,82 [ RS 27.159,76 [ RS 20.369,82 || RS -
1.13.0 [INSTALAGOES HIDRAULICAS 0,09% | RS 1.848,02 10,00% 20,00% 70,00%
RS - RS 184,80 || RS 369,60 || RS - RS 1.293,61 [ RS -
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ITEM DISCRIMINACAO % DO | PREGO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121a 150 DIAS | 151 a 180 DIAS
0, 0, 0,
1.14.0 [INSTALAGOES SANITARIAS 0,51% | RS 10.305,12 20,00% 20,00% 60,00%
RS - |rs 2.061,02 | RS 2.061,02 | RS - RS 6.183,07 | RS -
0, 0,
1.15.0 [LOUCAS E BANCADAS 0,06% | RS 1.245,28 20,00% 80,00%
RS - |[rs - RS - | Rrs - RS 249,06 | RS 996,22
. 20,00% 80,00%
1.16.0 [METAIS E ACESSORIOS 0,51% | R 10.223,96 : .
> RS - [ rs - RS - | rs - RS 2.044,79 || RS 8.179,17
0, 0,
1.17.0 [PINTURAS 1,46% | RS 29.549,49 20,00% 80,00%
RS - |[rs - RS - | Rrs - RS 5.909,90 [| RS 23.639,59
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
1.18.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES 1,90% |R 38.492,63 : : : 2
¢ > RS 9.623,16 || RS - RS 9.623,16 | RS - RS 9.623,16 | RS 9.623,16
~ 8,85% | 15,46% 14,64% | 24,09% 26,88% | 10,08%
2.0.0 [AMPLIAGAO DA ESCOLA - ANEXO 42,45% | R 858.413,16 2 : . 2 : a
¢ ° i RS 75.948,40 [ RS 132.691,66 | RS 125.713,47 | RS 206.761,79 | RS 230.769,02 | RS 86.528,83
~ 10,39% 15,61% 17,10% 25,71% 22,95% 8,25%
2.1.0 [ADMINISTRAGAO LOCAL 1,83% |R 36.944,88 - - - : - 2
¢ > RS 3.836,73 | RS 5.767,10 | RS 6.317,57 | RS 9.498,53 | RS 8.477,00 | RS 3.047,95
100,00%
2.2.0 [SERVIGOS PRELIMINARES 0,56% | R 11.413,43 :
¢ > RS 11.413,43 || RS - RS - [Irs - RS - |rs -
70,00% 30,00%
2.3.0 |[MOVIMENTO DE TERRA 2,07% |R 41.896,82 - .
> RS 29.327,77 | RS 12.569,05 || RS - [Irs - RS - [rs -
30,00% 70,00%
2.4.0 [INFRAESTRUTURA 517% | R 104.568,23 - .
0 > RS 31.370,47 |[ RS 73.197,76 || RS - IIrs - RS - Irs -
10,00% 60,00% 30,00%
2.5.0 [SUPERESTRUTURA 3,58% | R 72.381,50 : - :
0 > RS - | rs 7.238,15 || RS 43.428,90 [ RS 21.714,45 || RS - Irs -
, 60,00% 40,00%
2.6.0 |PAREDES E PAINEIS 391% [ R 79.080,10 : 2
’ 3 RS - Jrs - RS 47.448,06 || RS 31.632,04 [ RS - Irs -
15,00% 75,00% 10,00%
2.7.0 |[COBERTURA 2,70% | R 54.575,48 - : -
’ 3 RS - |rs - RS 8.186,32 | RS 40.931,61 || RS 5.457,55 | RS -
20,00% 80,00%
2.8.0 [ESQUADRIAS 3,40% | R 68.845,23 2 2
Q ’ ? RS - rs S - ['rs 13.769,05 || RS 55.076,18 || RS -
0, 0,
2.9.0 [REVESTIMENTOS 4,92% | RS 99.508,72 20,00% 50,00% 30,00%
RS - |rs - RS 19.901,74 [ RS 49.754,36 || RS 29.852,62 [ RS -
() 0, 0,
2.10.0 |PISOS 2,23% | R$ 45.191,09 15,00% 20,00% 65,00%
RS - |rs 6.778,66 | RS - IIrs 9.038,22 [ RS 29.374,21 [ RS -
~ s 0, 0, 0, 0,
2.11.0 |INSTALAGOES ELETRICAS 8,07% | RS 163.226,27 15,00% 15,00% 50,00% 20,00%
RS - |rs 24.483,94 [ RS - Irs 24.483,94 | RS 81.613,14 [ RS 32.645,25
~ . 0, 0, 0,
2.12.0 [INSTALAGOES HIDRAULICAS 0,26% | RS 5.197,94 15,00% 15,00% 70,00%
RS - [ rs 779,69 | RS B ES 779,69 || RS 3.638,56 || RS -
- , 0, 0, 0,
2.13.0 [INSTALAGOES SANITARIAS 0,51% | RS 10.217,41 15,00% 40,00% 45,00%
RS - [ rs 1.532,61 || RS - [ rs 4.086,96 [| RS 4.597,83 || RS -

Pag. 2 de 4




ITEM DISCRIMINACAO % DO | PREGO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS | 151 a 180 DIAS
0, 0, 0,
2.14.0 [INSTALAGOES DE GAS COMBUSTIVEL| 0,16% | RS 3.210,34 20,00% 50,00% 30,00%
RS - [ rs - RS - | rS 642,07 [| RS 1.605,17 || RS 963,10
0, 0, 0, 0,
2.15.0 |INSTALAGOES PLUVIAIS 0,09% | RS 1.723,48 20,00% 25,00% 25,00% 30,00%
RS - [ rs 344,70 || RS 430,87 [ RS 430,87 | RS 517,04 [ RS -
0,
2.16.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO 0,09% | RS 1.910,94 100,00%
RS - |[rs - RS - | Rrs - RS - | RS 1.910,94
0, 0,
2.17.0 |LOUGAS E BANCADAS 0,93% | RS 18.905,86 20,00% 80,00%
RS - |[rs - RS - | Rrs - RS 3.781,17 || RS 15.124,69
- 100,00%
2.18.0 |METAIS E ACESSORIOS 0,15% | R 3.123,31 .
0 > RS - [ 'rs - ['rs S - ['rs - [ rs 3.123,31
0, 0,
2.19.0 [PINTURAS 1,12% | RS 22.595,17 20.00% 20,007
RS - | rs - RS - | Rrs - RS 6.778,55 || RS 15.816,62
100,00%
2.20.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 0,69% |R 13.896,96 .
¢ 0 > RS - | rs - RS - | Rrs - RS - | rs 13.896,96
AMPLIACAO - QUADRA 3,26% | 11,30% 18,21% | 25,31% 31,63% | 10,30%
3.0.0 44,71% | R 903.990,46 : . : 2 ; .
POLIESPORTIVA COM PALCO ° 5 RS 29.427,48 I RS 102.109,85 § RS 164.605,83 J RS 228.791,67 f RS 285.954,21 | RS 93.101,42
~ 3,27% 10,80% 16,92% 25,82% 32,86% 10,34%
3.1.0 |ADMINISTRAGCAO LOCAL 2,33% |[R 47.026,44 . . : : - 2
¢ > RS 1.537,76 || RS 5.078,86 | RS 7.956,87 | RS 12.142,23 | RS 15.450,54 | RS 4.860,18
100,00%
3.2.0 [SERVIGOS PRELIMINARES 0,82% |R 16.586,78 :
¢ ’ > RS 16.586,78 || RS - |'rs - |rs - |rs S -
25,00% 75,00%
3.3.0 |[MOVIMENTO DE TERRA 2,249 R 45.211,75 : 2
’ 3 RS 11.302,94 || RS 33.908,81 || RS - | rs - RS - |rs -
30,00% 70,00%
3.4.0 [INFRAESTRUTURA 6,98% |R 141.047,75 : -
’ 3 RS - | rs 42.314,33 || RS 98.733,43 || RS - RS - |rs -
15,00% 85,00%
3.5.0 [SUPERESTRUTURA 459% | R 92.899,35 - :
’ 3 RS - Jrs - RS 13.934,90 [ RS 78.964,45 || RS - Irs -
L 0, 0,
3.6.0 |PAREDES E PAINEIS 2,55% | R$ 51.580,57 30,00% 30,00% 40,00%
RS - |rs 15.474,17 | RS 15.474,17 [ RS 20.632,23 [ RS - I'rs -
0, 0,
3.7.0 |[COBERTURA 9,88% | R$ 199.740,52 15,00% 85,00%
RS - [rs - RS - | rs 29.961,08 || RS 169.779,44 | RS -
100,00%
3.8.0 [ESQUADRIAS 0,72% | R 14.573,12 2
Q ’ 3 RS - [rs - RS - | rs - RS 14.573,12 || RS -
0, 0,
3.9.0 [REVESTIMENTOS 2,38% | RS 48.092,94 15,00% 35,00% 50,00%
RS - |rs - RS 7.213,94 | RS 16.832,53 | RS 24.046,47 || RS -
0,
3.10.0 |PISOS 4,00% | RS 80.978,38 25,00% 75,00%
RS - |rs - RS 20.244,60 [ RS 60.733,79 [ RS - RS -
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ITEM DISCRIMINACAO % DO PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 2° PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS
- L, 0, [ 0, 0
3.11.0 |INSTALACOES ELETRICAS 1,04% | RS 20.958,45 i o0 2100 G000
RS - [rs 1.047,92 || RS 1.047,92 || RS 5.239,61 || R$ 13.622,99 || RS -
L, 0, 0, [
3.12.0 |INSTALACOES HIDRAULICAS 0,19% | RS 3.761,38 L0 LOinas SO0
RS - | rs 376,14 || RS - RS 376,14 || RS 3.009,10 [| RS -
L 0, 0, [
3.13.0 |INSTALACOES SANITARIAS 0,73% | RS 14.770,00 Loaes St IO
RS - Irs 2.215,50 || RS - RS 2.215,50 || RS 10.339,00 || RS -
0, 0, 10,
3.14.0 |INSTALACOES PLUVIAIS 0,56% | RS 11.294,16 ol o0 U100
RS - Irs 1.694,12 || RS - RS 1.694,12 || RS 7.905,91 || RS -
10, 0,
3.15.0 |LOUCAS E BANCADAS 0,06% | RS 1.245,28 fale0e B0
RS S - RS - RS - RS 186,79 || RS 1.058,49
L 0,
3.16.0 |METAIS E ACESSORIOS 0,57% | RS 11.571,74 0D,
RS - rs - RS - RS - RS - RS 11.571,74
0, 0,
3.17.0 |PINTURAS 2,06% | R$ 41.601,30 Bl B0
RS - rs - RS - RS - RS 27.040,85 || RS 14.560,46
0,
3.18.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 3,02% | RS 61.050,55 0D,
RS - rs - RS - RS - RS - RS 61.050,55
TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% |R$  2.022.065,83 |
PERCENTAGEM DO PERIODO 6,78% 12,52% 16,85% 23,67% 29,07% 11,11%
TOTAL DO PERIODO RS  137.051,18 || RS  253.182,18 || R$  340.793,34 | RS  478.573,40 | R$  587.836,94 || RS  224.628,79
PERCENTAGEM ACUMULADA 6,78% 19,30% 36,15% 59,82% 88,89% 100,00%
TOTAL ACUMULADO RS  137.051,18 || RS  390.233,36 || R$  731.026,70 | RS 1.209.600,10 [ R$ 1.797.437,04 | RS  2.022.065,83
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Eng.2 Civil Responsavel
Nome: Carlos Petrus Barbosa Leal
CREA: 1914173058

Teresina-Pl, 19 de Julho de 2022.
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